

新校開校準備委員会の各進捗状況

令和4年3月11日現在

組織及び業務		年度 月	令和元(2019)年度			令和2(2020)年度			令和3(2021)年度			令和4(2022)年度			令和5年度 (2023)					
			7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
総務部会	①校名の決定		→			完了														
	②スクールカラーの決定		→			完了(青色で決定)			→			決定中(「シーブルー」で理事会に諮る)								
	③校章の決定		→			完了														
	④校歌の制作		→			→			→			完了								
	⑤校旗の決定・購入		→			→			⇒⇒⇒⇒⇒⇒			4年度中に決定、完成予定								
	⑥校舎(教室)の増築		→			→			設計完了			工事完了								
	⑦給食室の改修		→			→			→			設計完了⇒⇒⇒⇒⇒⇒			工事予定					
	⑧昇降口の改修		→			→			→			設計完了⇒⇒⇒⇒⇒⇒			工事予定					
	⑨空き教室のエアコン整備		→			→			設計完了			整備完了								
	⑩遊佐小学校事務室等改修		→			→			→			設計完了⇒⇒⇒⇒⇒⇒			工事予定					
	⑪駐車場の整備		→			→			→			設計完了⇒⇒⇒⇒⇒⇒			工事予定					
	⑫遊佐小学校北側町道拡幅		→			→			→			設計完了⇒⇒⇒⇒⇒⇒			工事予定					
	⑬スクールバスの購入検討		→			→			2台購入			2台購入								
	⑭教育後援会の検討		→			→			→			原案作成完了								
	⑮同窓会の検討		→			→			→			原案作成完了								
	⑯放課後の居場所づくり		→			→			⇒⇒⇒⇒⇒⇒			検討会からの方向性がR3年度中に報告								
	⑰見守り隊の検討		→			→			⇒⇒⇒⇒⇒⇒			3年度中に方向性決定								
PTA部会	⑰体育着の検討・決定・着用開始		→			→			体育着決定			体育着の販売開始								
	⑱PTA組織の検討、規約等の決定		→			→			→			原案作成完了								
	⑲PTA事業の共有、交流活動の実施		→			→			⇒⇒⇒⇒⇒⇒			4年度中に実施予定								
	㉑通学路・スクールバス乗車範囲の検討、決定		→			→			→			乗車範囲・経路決定								
学校部会	㉒教育課程の検討、具体化、決定(修学旅行、自然教室等の学校行事)(運動会、四大祭等の地域行事)		→			→			原案作成			進捗状況確認 ⇒⇒⇒⇒ 決定								
	㉓可能な内容からの地域間交流学习		→			→			交流学习計画決定			交流学习実施			交流学习計画決定→交流学习実施					
事務局	㉔物品等の移動		→			→			⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒			4年度前半に決定し移動予定			・開校式典 ・始業式 ・入学式 ・PTA総会 ・学校運営協議会 ・その他行事					
	㉕5校の閉校式(各小学校で実施)		→			→			⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒			閉校式の日程決定、4年度実施								
	㉖用地検討、諸手続き、造成設計等		→			→			→			諸手続き・設計完了								
	㉗用地買収、駐車場造成、舗装等		→			→			→			設計完了⇒⇒ 用地買収・工事予定								
	㉘校舎等の設計、整備		→			→			設計完了			工事完了								
	㉙スクールバスの購入、仮運行		→			→			2台購入			2台購入								
	㉚校章の募集、完成、披露		→			→			完了											
	㉛校歌の依頼		→			→			→			完了								
	㉜校章の作成検討、発注、完成		→			→			完了											
	㉝校旗の作成検討、発注、完成		→			→			⇒⇒⇒⇒⇒⇒			4年度中に発注、完成予定								
㉞進捗状況の広報活動		→			→			→			随時実施中									

→は完了 ⇒は検討中