社会資本総合整備計画　　防災・安全交付金

令和06年12月25日

計画の名称	遊佐町における安全で安心な下水道の整備（防災・安全）												
計画の期間	令和０７年度　～　令和１１年度　(5年間)									重点配分対象の該当			
交付対象	遊佐町												
計画の目標	下水道施設の計画的な改築を実施し、安全で安心な生活環境を実現する。												
全体事業費（百万円）	合計（A＋B＋C＋D）	960	A	960	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A＋B＋C＋D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R7	R9	R11
1	ストックマネジメント計画における改築実施計画の改築達成率を100%にする。			
	改築達成率（%） 改築実施済み施設数（箇所）/改築実施計画に記載の施設数（箇所）	0%	50%	100%
2	ストックマネジメント計画における遊佐浄化センターの改築実施計画の改築達成率を増加させる。			
	改築等達成率（%） 実施済み施設数（箇所）/実施計画に記載の施設数（箇所）	0%	50%	100%

備考等	個別施設計画を含む	○	国土強靱化を含む	－	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－

案件番号：　0000778870

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別１	種別２	要素となる事業名（事業箇所）	事業内容（延長・面積等）	市区町村名／港湾・地区名	事業実施期間（年度） R07	R08	R09	R10	R11	全体事業費（百万円）	費用便益比	個別施設計画策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
水道・下水道事業	A07-001	下水道	一般	遊佐町	直接	遊佐町	管渠（汚水）	改築	管路施設等改築・更新	マンホールポンプ更新６基 制御盤３基　通報装置３基 蓋10箇所　管口調査　ストックマネジメント計画更新	遊佐町	■	■	■	■	■	150		策定済
	A07-002	下水道	一般	遊佐町	直接	遊佐町	終末処理場	改築	遊佐浄化センター耐震診断及び耐震工事	遊佐浄化センター（管理汚泥棟・水処理棟）耐震診断（非線形解析）及び耐震工事	遊佐町	■	■	■	■	■	400		策定済
	A07-003	下水道	一般	遊佐町	直接	遊佐町	終末処理場	改築	遊佐浄化センター改築実施設計及び改築更新工事	ストックマネジメント計画に基づく遊佐浄化センターの改築更新	遊佐町		■	■	■	■	400		策定済
	A07-004	下水道	一般	遊佐町	直接	遊佐町	管渠（汚水）	改築	下水道施設台帳デジタル化事業業務	ＧＩＳを基盤としてデータベースシステムを活用、管渠等の施設情報や維持管理情報等のデジタル化	遊佐町	■					10		未策定
											小計						960		

案件番号： 0000778870

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別１	種別２	要素となる事業名（事業箇所）	事業内容（延長・面積等）	市区町村名／港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費（百万円）	費用便益比	個別施設計画策定状況
												R07	R08	R09	R10	R11			
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
											合計						960		

案件番号： 0000778870

交付金の執行状況

（単位：百万円）

	R07				
配分額（a）	45				
計画別流用増△減額（b）	0				
交付額（c=a+b）	45				
前年度からの繰越額（d）	0				
支払済額（e）	35				
翌年度繰越額（f）	10				
うち未契約繰越額(g)	0				
不用額（h = c+d-e-f）	0				
未契約繰越率+不用率（i = (g+h)/(c+d))%	0				
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由					

案件番号： 0000778870