
令和４年１１月９日現在

年度 令和５年度

月 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 （２０２３）

完了

完了（青色で決定） 完了（「シーブルー」で決定）

完了

完了（公表時期について協議中）

⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 発注済

設計完了 工事完了

設計完了 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 工 事 発 注 済

設計完了 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 工事完了

設計完了 整備完了

設計完了 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 工事完了

設計完了 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 工 事 発 注 済

設計完了 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 工 事 発 注 済

２台購入 ２台購入

方向性が決定

方向性が決定

⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 方向性が決定

⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 方向性が決定（予定）

体育着決定 体育着の販売開始

方向性が決定

⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ４年度中に実施

原案作成 進捗状況確認 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 決定

交流学習計画決定 交流学習実施 交流学習実施

⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ４年度前半に決定し移動予定

⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 実施中

諸手続き・設計完了

設計完了 ⇒ ⇒ 用地買収済・工事中

設計完了 工事完了

２台購入 ２台購入

完了

完了

完了

⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 発注済。12月に完成予定

随時実施中（教委だより・広報ゆざ）

月 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

は完了 ⇒は検討中

・開校式典
・始業式
・入学式
・ＰＴＡ総会
・学校運営協議会
・その他行事

事務局

㉔物品等の移動

㉕５校の閉校式（各小学校で実施）

㉖用地検討、諸手続き、造成設計等

㉗用地買収、駐車場造成、舗装等

㉘校舎等の設計、整備

㉙スクールバスの購入、仮運行

㉚校章の募集、完成、披露

㉜校章の作成検討、発注、完成

㉞進捗状況の広報活動

㉛校歌の依頼

㉝校旗の作成検討、発注、完成

学　校

部　会

㉒教育課程の検討、具体化、決定
（修学旅行、自然教室等の学校行事）
（運動会、四大祭等の地域行事）

㉓可能な内容からの地域間交流学習

P T A

部  会

⑱体育着の検討・決定・着用開始

⑲ＰＴＡ組織の検討、規約等の決定

⑳ＰＴＡ事業の共有、交流活動の実施

㉑通学路・スクールバス乗車範囲の検討、決定 乗車範囲・経路・乗降場所決定（バスの試運転実施）

③校章の決定

⑪駐車場の整備

⑭教育後援会の検討

⑮同窓会の検討

⑯放課後の居場所づくり

⑰見守り隊の検討

④校歌の制作

⑧昇降口の改修

⑬スクールバスの購入検討

②スクールカラーの決定

⑫遊佐小学校北側町道拡幅

⑩遊佐小学校事務室等改修

総　務

部　会

①校名の決定

新校開校準備委員会の各進捗状況

組織及び業務
令和元（２０１９）年度 令和２（２０２０）年度 令和３（２０２１）年度 令和４（２０２２）年度

⑤校旗の決定・購入

⑥校舎（教室）の増築

⑦給食室の改修

⑨空き教室のエアコン整備


