
地域再生計画(汚水処理施設整備交付金)　事後評価シート

年度 年度

2）地域再生計画に記載
した数値目標の達成状況

2

3

汚水処理施設の整備の促進
（汚水処理人口普及率を62.17％から77％に向上）

飼料用米生産面積を20haから50haへ増加

遊佐駅利用観客数を57人/日から80人/日へ増加

目標

都道府県名

計画期間 平成18年度～平成21年度

山形県

1）事業の実施状況 当初計画どおり実施した事業

243.3

62.2

事業実施主体

事業期間

遊佐町

1

実績値
評価

Ｈ214157

82.9 Ｈ21 ○

20 Ｈ22

Ｈ16

Ｈ17

Ｈ14
時代の趨勢から、そもそも電車を利用する人が
減っており、乗車数が従前値を下回った。

従前値

平成18年度～平成21年度

農業集落排水事業(下大内地区、箕輪地区）
個人設置型浄化槽整備事業（遊佐町の公共下水道、農業集落排水による生活排水処理区域に属さない地域

地域再生計画名

達成状況に関する評価

計画的な整備により目標値を達成する事が出
来た。

予定通り整備を完了する事ができた。

景気の急激な悪化により、浄化槽への転換が
進まなかった。

遊水の郷「くらしの水」再生計画

○

△

計画的な事業の実施により目標値を達成する
事が出来た。

所見指標

その他の数値指標1 農業集落排水整備延長（m）

合併浄化槽整備基数（基）

2,985

48

3,041.3

21

計画値

設置基数（基）

その他の数値指標2

3）その他の数値目標の
達成状況（当初設定した
数値目標以外の指標）に
よる効果発現状況

評価

○

△

実績値

1,248.5 346.6 340.8

農業集落排水事業

延長（m）

事業費（千円）

合計

汚水処理人口普及率（％）

3,501 2,994 352事業費（千円）

浄化槽整備事業

1,105.4 3,041.3

40,400 41,410

4）年度毎の実施状況 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度

17,170 60,600 159,580

9 8 1 3 21

5）総合評価と今後の方策
・汚水処理施設整備交付金の活用により、農業集落排水事業は計画通り整備を完了し、汚水処理人口普及率の目標値を達成できた。
・個人設置型浄化槽整備事業については、申請数が伸び悩み浄化槽への転換が進まなかったため、今後は循環型社会形成推進交付金を活用
し、引き続き転換促進の呼びかけを継続して行う。

1,470 8,317

72.3 78.7 79.2 82.9


