

(総務部会) の内容、方針等

(部会長:佐藤憲三、副部会長:松本猛)

項 目	検討内容	今後の方針
<p>校舎・教室について (第2回～6回総務部会)</p>	<p>①普通教室の増設 教室数が普通教室で5教室足りないため、現在の普通教室や特別教室等を仕切ることを含め検討したが、難しいことが判明した。外側への増築について検討。 外側への増築であるプラスルーム物件について、業者からカタログ等の情報を収集して検討。 (プラスルーム…2階建て・6教室・2トイレ、寒冷地仕様、耐震構造、エアコン、黒板、工期:6カ月、建築費:2億円程)</p> <p>●プラスルームを建設する場所の地盤調査も検討。</p> <p>●現在の校舎とプラスルームを接続できるかについて、庄内総合支庁の建築課と業者に確認。 渡り廊下(1階建て=6m以上、2階建て=10m以上)と防火扉があり、耐火基準、内装、通行・運搬状況等が基準を満たしていれば接続できるとのこと。</p> <p>●プラスルームの視察 令和元年12月25日に、総務部会員5人、事務局3人の計8人で、山形市立みはらしの丘小学校をのプラスルームを視察した。</p>	<p>設計等の段階で、庄内総合支庁の建築課に相談に行く。</p>
<p>(第7回～9回総務部会)</p>	<p>●普通教室の増設箇所の構造種別ごとの検討 普通教室の増設箇所について、2階建て・6教室・2トイレというイメージで、木造、軽量鉄骨造(プラスルーム)、鉄骨造、鉄筋コンクリート造の4つの主要構造において、耐震性、空調効率、地元業者の活用、工期、耐久性、間仕切りの可変性、遮音、オープンクラス、㎡当りの単価、坪当たりの単価、工事費、総評という項目で比較した。 その結果、工期(6～7カ月)が短く、工事費用などの面から、軽量鉄骨造(プラスルーム)の方向で主要構造を検討していくこととなった。</p>	

(総務部会) の内容、方針等

(部会長:佐藤憲三、副部会長:松本猛)

項 目	検討内容	今後の方針
(第10回総務部会)	<ul style="list-style-type: none"> ●遊佐小学校校舎増築工事実施設計業務委託契約 (あべ建築設計事務所 6,050,000円) ●遊佐小学校校舎増築工事に伴う地質調査業務委託契約 (新和設計株式会社 2,310,000円) (土質ボーリング 30m×1カ所、20m×1カ所) 	令和2年度中に完了予定。
(第10回総務部会)	<p>②給食調理室の拡幅 給食調理室の拡幅について検討。 ●外側に拡幅することは難しいので、内側(廊下側)に拡幅すべきか。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●遊佐小学校調理室計画提案業務委託契約 (あべ建築設計事務所 299,750円) 	調理師の方々からの意見も聞いて、設計を検討していく。 令和2年度中に完了予定。
(第10回総務部会)	<p>③昇降口の整備 昇降口に、靴箱、コート類、雨傘を置く場所を確保できるのか検討。</p> <ul style="list-style-type: none"> ④空き教室のエアコン整備 遊佐小学校エアコン設置工事実施設計業務委託契約 (有限会社水口建築構造設計事務所 499,400円) (統合後に使用する空き教室のエアコン5カ所) 	靴箱は、現在1人3足置く場所が確保されているが、空きスペースを改造すれば、同様の靴箱が必要人数分確保できるし、雨傘を置く場所も確保できる。コート類は、現在は教室の近くに置くことになっているので、その置く所を増やす必要がある。 令和2年度中に完了予定。

(総務部会) の内容、方針等

(部会長:佐藤憲三、副部会長:松本猛)

項 目	検討内容	今後の方針
<p>駐車場について (第2回～4回総務部会)</p>	<p>⑤駐車場の確保 駐車場の確保について、小学校周辺に用地を求めることについて検討し、小学校近くの田んぼを4000㎡ほど用地買収したと仮定して車の台数を試算したところ、150台程確保でき、既存の駐車場71台分と合わせて、計221台分確保できる。 現在の小学校の児童数における世帯割合から試算した駐車場の最大必要台数が、先生方の駐車場の最大43台分を含めて、405台分とみた。 221台／405台＝54.6%の駐車場は確保できる。</p> <p>●現在、バスがターンをしている区画には、プラスルームの建設を検討している。</p> <p>●用地の確保について、田んぼの場合、農業振興地域の除外申請と農地転用等の手続きの必要があるが、最低でも6カ月程かかるとのこと。</p> <p>●駐車場予定地不動産鑑定委託契約 (石川不動産鑑定 667,700円)</p> <p>●遊佐小学校駐車場計画提案業務委託契約 (あべ建築設計事務所 242,000円)</p>	<p>用地の場所及び必要面積を決定し、用地交渉等を検討していく。</p> <p>用地の確保が決まったら、農業振興地域の除外申請と農地転用等の手続きについて、役場の産業課 農業振興係と相談しながら取り組んでいく。</p> <p>令和2年度中に完了予定。</p>

(総務部会) の内容、方針等

(部会長:佐藤憲三、副部会長:松本猛)

項 目	検討内容	今後の方針
(第7回総務部会)	<p>⑥スクールバスの駐車場 小学校統合後のスクールバスについて、小学生と中学生の混乗ということで乗車人数を試算したところ、中型バス3台程が不足するため、それを確保する必要がある。</p> <p>●スクールバス駐車場舗装工事 (有限会社菅原建設 2,420,000円)</p> <p>●統合新小学校へのバスの進入ルートについて検討 新小学校へのスクールバスの進入ルートについて、4つの案を示し検討したが、駐車場の用地確保の関係で変わってくる可能性もあり、結論が出なかった。</p>	<p>令和2年度中に完了予定。(中型バス3台分の駐車場は確保可能)</p> <p>駐車場の用地確保に合わせて、バスの進入ルートについても検討していく。</p>
校名について (第2回～6回総務部会)	<p>⑦校名の募集 校名を募集すべきかについて検討し、募集することで、小学校の統合について、まだ知らない人への周知にもなるので、募集することには賛成多数であった。</p> <p>●(A案)全くの白紙から募集する方法と(B案)いくつか案を示してその他も含めて募集する方法の2つがあがる。(A案)の賛成者が4人、(B案)の賛成者が11人であった。</p> <p>●募集要項、選考基準を作成して協議し、公募した。</p>	<p>公募の結果、「遊佐町立遊佐小学校」ということで校名が決定したので、今後、その周知を図り、他の検討事項にもこの校名を配慮していく。</p>

(総務部会) の内容、方針等

(部会長:佐藤憲三、副部会長:松本猛)

項 目	検討内容	今後の方針
<p>校章について</p> <p>(第2回～4回総務部会)</p> <p>(第7回総務部会)</p> <p>(第10回総務部会)</p>	<p>⑧校章の募集 各小中学校の校章について確認した。 遊佐中学校や藤崎小学校は、それぞれその当時の先生が考えたが、今回の校章については、チョウカイツマを入れることを前提に募集することとした。</p> <p>●校章デザイン募集要項(案)、選考要領(案)の検討 遊佐町立小学校新校開校に係る校章デザイン募集要項(案)及び選考要領(案)を検討し、令和2年8月1日から9月30日までの期間で募集し、その募集作品の中から新校開校準備委員会で1点を選定し、教育委員会へ報告することとなった。</p> <p>●校章デザインの選考 校章デザインについて、遊佐町に縁のある県外の方や町内の方、児童等も含めて、32作品の応募があった。総務部会で選考した結果、1作品が選定された。</p>	<p>総務部会で選定された校章デザインについて、理事会で決議され、総会及び教育委員会へ報告された後、町広報やホームページ等により、公表される予定である。</p>

(総務部会) の内容、方針等

(部会長:佐藤憲三、副部会長:松本猛)

項 目	検討内容	今後の方針
<p>校歌について (第2回～4回総務部会)</p> <p>(第8回～9回総務部会)</p>	<p>⑨校歌の依頼 各小中学校の校歌について確認した。 誰かプロの方にお問い合わせすることとなった。</p> <p>●校歌制定要領(案)の検討 遊佐町立小学校新校校歌制定要領(案)について検討し、遊佐町立小学校新校校歌制定委員会を設置して、数名の方に委員を依頼し、校歌の制定及びその作詞家、作曲家の選定をしてもらうこととなった。</p> <p>●遊佐町立小学校新校校歌制定委員会の設置 令和2年10月27日に準備会を開催し、遊佐町立小学校新校校歌制定要領に基づき、委員6人による遊佐町立小学校新校校歌制定委員会が設置されました。 11月25日に第1回新校校歌制定委員会を開催し、作詞家、作曲家に関する情報交換を行いました。</p>	<p>作詞家、作曲家の選定も含め、校歌の制定について検討していきます。</p>

(総務部会) の内容、方針等

(部会長: 佐藤憲三、副部会長: 松本猛)

項 目	検討内容	今後の方針
教育後援会、同窓会について	<p>⑩教育後援会 新校開校準備委員会の会長からの要請ということで、各小学校の教育後援会の合同調整会議を開催する。</p> <p>●令和2年11月16日の遊佐小学校事務局との事前打合せの後、12月18日に教育後援会合同調整会議の第1回を開催した。</p>	統合新小学校の教育後援会について、検討していく。
	<p>⑪同窓会 新校開校準備委員会の会長からの要請ということで、各小学校の同窓会の合同調整会議を開催する。</p> <p>●令和2年11月16日の遊佐小学校事務局との事前打合せの後、12月18日に同窓会合同調整会議の第1回を開催した。</p>	統合新小学校の同窓会について、検討していく。

(総務部会) の内容、方針等

(部会長:佐藤憲三、副部会長:松本猛)

項 目	検討内容	今後の方針
スクールカラーについて (第4回～6回総務部会)	⑫スクールカラー PTA部会から、スクールカラーが決まらなと体操着の色が決められないという意見があった。 ●スクールカラーについて総務部会で検討し、子どもたちを育む晴れわたる鳥海山や月光川の清流、湧水や日本海などをイメージした「青色」ということで選定し、理事会で決定した。	スクールカラーが「青色」ということで決定したので、今後、その周知を図り、他の検討事項にもこの色を配慮していく。 「青色」にもさまざまな色があるので、具体的な色合いについては今後検討していく。
旧校舎の利活用について (第4回総務部会)	⑬旧校舎の利活用 町当局からも早くこちらに意見を出してもらいたいという要望はある。 ●企画課で早く検討委員会をやるべきなのではないか。	校舎跡地利用検討委員会を立ち上げることなどを、企画課に要請中である。