

令和3年度遊佐町公共工事発注見通し（7月現在）

課名	係名	工事名称	施行場所	工期	種別 コード	種別	工事概要	入札:11 随契:21	入札及び契 約の方法	入札予定時期	会計 科目	細 目	細目名	変更年月	変更理由
総務課	新庁舎建設推進室	遊佐町役場旧庁舎解体工事	舞鶴地内	約7ヶ月	50	建築工事	役場旧庁舎解体 床面積約2,500㎡	11	競争入札	令和3年8月	一般	2 1 1 159	新庁舎建設事業		
総務課	新庁舎建設推進室	遊佐町役場新庁舎東側用地駐車場等整備工事	舞鶴地内	約6ヶ月	50	建築工事	駐車場、車庫、防災倉庫整備 約2,100㎡	11	競争入札	令和3年5月	済	2 1 1 159	新庁舎建設事業		
総務課	新庁舎建設推進室	防災センター電話交換機設置工事	舞鶴地内	約2ヶ月	200	通信設備工事	電話交換機交換設置	11	随意契約	令和3年6月	済	2 1 1 159	新庁舎建設事業		
総務課	危機管理係	防災行政無線デジタル化工事	町内5カ所	約8ヶ月	200	通信設備工事	拡声子局デジタル化	11	競争入札	令和3年6月	一般	9 1 5 154	災害対策施設整備事業	令和3年7月	他事業との調整
総務課	危機管理係	防火水槽改修工事	稲川地内	約6ヶ月	10	一般土木工事	防火水槽の改修	11	競争入札	令和3年7月	一般	9 1 3 151	消防施設整備事業	令和3年10月	他事業との調整
総務課	危機管理係	防災資機材等備蓄庫整備工事	藤崎地内	約6ヶ月	50	建築工事	防災資機材等備蓄庫の新築	11	競争入札	令和3年6月	一般	9 1 5 154	災害対策施設整備事業	令和3年9月	他事業との調整
企画課	観光物産係	西浜海浜駐車場除砂工事	吹浦地内	約1ヶ月	10	一般土木工事	砂除去 約15,000㎡	11	競争入札	令和3年5月	済	7 1 3 152	観光施設整備事業		
企画課	観光物産係	しらい自然館ボイラー更新工事	吉出地内	約4ヶ月	90	管工事	しらい自然館ボイラー更新	11	競争入札	令和3年5月	一般	7 1 3 152	観光施設整備事業	令和3年11月	他事業との調整
企画課	観光物産係	大平山荘宿泊室改修工事(R2明許)	吹浦地内	約3ヶ月	20	建築工事	大平山荘大広間・会議室の個室化	11	競争入札	令和3年4月	一般	7 1 3 152	観光施設整備事業	令和3年7月	他事業との調整
産業課	産業創造係	ゆげ元町地域交流センター空調設備更新工事	遊佐地内	約3ヶ月	80	暖冷房衛生設備工事	1階空調パッケージエアコン更新	11	競争入札	令和3年7月	一般	7 1 2 3	地域交流センター管理費		新規追加
地域生活課	土木係	町道江地橋楸島線道路改良工事	江地地内	約3ヶ月	10	一般土木工事	L≒40m	11	競争入札	令和3年5月	済	8 2 2 153	町道新設改良事業		
地域生活課	土木係	町道上吉出中村線道路改良工事	吉出地内	約3ヶ月	10	一般土木工事	L≒60m	11	競争入札	令和3年5月	一般	8 2 2 153	町道新設改良事業	令和3年7月	他事業との調整
地域生活課	土木係	町道唐戸岩鹿野沢線側溝整備工事	鹿野沢地内	約3ヶ月	10	一般土木工事	L≒70m	11	競争入札	令和3年5月	済	8 2 2 153	町道新設改良事業	令和3年6月	他事業との調整
地域生活課	土木係	町道畑西線道路改良工事	北目地内	約5ヶ月	10	一般土木工事	L≒300m	11	競争入札	令和3年5月	済	8 2 2 153	町道新設改良事業	令和3年6月	他事業との調整
地域生活課	土木係	町道杉沢本線舗装補修工事	杉沢地内	約3ヶ月	20	アスファルト舗装工事	L≒200m	11	競争入札	令和3年9月	一般	8 2 2 153	町道新設改良事業		
地域生活課	土木係	橋梁長寿命化修繕計画事業・広畑橋上部工工事	北目地内	約10ヶ月	10	一般土木工事	上部工	11	競争入札	令和3年5月	済	8 2 2 164	社会資本整備総合交付金事業		
地域生活課	下水道係	令和2年度遊佐町公共下水道マンホールポンプ通報装置更新工事(R2明許)	遊佐町地内	約3ヶ月	190	機械設備工事	マンホールポンプ通報装置19基	11	競争入札	令和3年8月	済	下水 2 1 1 2	下水道建設費	令和3年6月	他事業との調整
地域生活課	下水道係	令和3年度遊佐町公共下水道マンホールポンプ通報装置更新工事	遊佐町地内	約3ヶ月	190	機械設備工事	マンホールポンプ通報装置23基	11	競争入札	令和3年9月	下水	2 1 1 2	下水道建設費		新規追加

令和3年度遊佐町公共工事発注見通し（7月現在）

課名	係名	工事名称	施行場所	工期	種別コード	種別	工事概要	入札:11 随契:21	入札及び契約の方法	入札予定時期	会計 科目	款	目	細目	細目名	変更年月	変更理由		
地域生活課	上水道係	女鹿地内配水管布設替工事	吹浦地内	約5ヶ月	10	一般土木工事	φ100mm L=530m	11	競争入札	令和3年5月	済	上水	1	1	1	老朽管更新事業			
地域生活課	上水道係	日沿道(菅野南山地内)建設工事に伴う送配水管布設替工事	菅里地内	約3ヶ月	10	一般土木工事	φ200mm L=85m φ150mm L=85.8m	11	競争入札	令和3年9月		上水	1	1	1	上水道管移設・布設替事業	令和4年度へ	計画変更	
地域生活課	上水道係	日沿道(服部興野地内)建設工事に伴う配水管布設替工事	比子地内	約3ヶ月	10	一般土木工事	φ150mm L=180m	11	競争入札	令和3年9月		上水	1	1	1	上水道管移設・布設替事業	令和4年度へ	計画変更	
地域生活課	上水道係	日沿道(比子～十里塚地内)建設工事に伴う配水管撤去工事	比子、菅里地内	約6ヶ月	10	一般土木工事	φ150mm L=2,000m	11	競争入札	令和3年9月		上水	1	1	1	上水道管移設・布設替事業	令和4年2月		
地域生活課	上水道係	上寺配水池管理用道路舗装工事	上蕨岡地内	約1ヶ月	20	アスファルト舗装工事	A=690㎡	11	競争入札	令和3年6月	済	上水	1	1	1	老朽管更新事業		新規追加	
教育課	総務学事係	遊佐小学校受変電設備更新工事	吉出字和田地内	約4ヶ月	70	電気設備工事	受変電設備更新、既存受変電設備撤去	11	競争入札	令和3年5月	済	一般	10	2	1	151	小学校施設改良事業		新規追加
教育課	総務学事係	遊佐小学校校舎増築工事	吉出字和田地内	約7ヶ月	50	建築工事	増築棟新築	11	競争入札	令和3年6月	済	一般	10	2	1	151	小学校施設改良事業		
教育課	総務学事係	遊佐小学校エアコン設置工事	吉出字和田地内	約3ヶ月	80	暖冷房衛生設備工事	統合後教室予定場所へのエアコン設置	11	競争入札	令和3年6月		一般	10	2	1	151	小学校施設改良事業	令和3年7月	他事業との調整
教育課	総務学事係	遊佐中学校ランチルーム屋根等改修工事	小原田字上川原地内	約4ヶ月	50	建築工事	体育館渡り廊下及びランチルームの雨漏り対策工事	11	競争入札	令和3年6月	済	一般	10	3	1	152	中学校施設改良事業	令和3年5月	他事業との調整
教育課	社会教育係	遊佐町立図書館空調設備更新工事	遊佐字鶴田地内	約4ヶ月	80	暖冷房衛生設備工事	空調機器の更新	11	競争入札	令和3年7月		一般	10	4	4	152	図書館施設整備事業		新規追加