

令和4年度遊佐町公共工事発注見通し（4月現在）

課名	係名	工事名称	施行場所	工期	種別コード	種別	工事概要	入札: 11 随契 :21	入札及び契約 の方法	入札予定時期	会計	款	項	目	細目	細目名	変更年月	変更理由
総務課	総務係	防災センター非常階段設置工事	遊佐地内	約3ヶ月	50	建築工事	非常階段の設置	11	競争入札	令和4年6月	一般	2	1	1	158	庁舎管理費(臨時)		
総務課	危機管理係	防災行政無線デジタル化工事	町内2カ所	約8ヶ月	200	通信設備工事	拡声子局デジタル化	11	競争入札	令和4年4月	一般	9	1	5	154	災害対策施設整備事業		
総務課	危機管理係	防火水槽改修工事	町内1カ所	約6ヶ月	10	一般土木工事	防火水槽の改修	11	競争入札	令和4年7月	一般	9	1	3	151	消防施設整備事業		
総務課	危機管理係	防災資機材等備蓄庫整備工事	蕨岡地内	約6ヶ月	50	建築工事	防災資機材等備蓄庫の新築	11	競争入札	令和4年7月	一般	9	1	5	154	災害対策施設整備事業		
企画課	観光物産係	西浜海浜駐車場除砂工事	吹浦地内	約1ヶ月	10	一般土木工事	砂除去 約15,000㎡	11	競争入札	令和4年5月	一般	7	1	3	152	観光施設整備事業		
企画課	観光物産係	遊楽里エレベーターインバーター装置更新工事	吹浦地内	約2ヶ月	50	建築工事	遊楽里エレベーターインバーター装置更新	21	随意契約	令和4年4月	一般	7	1	3	152	観光施設整備事業		
企画課	観光物産係	あぼん西浜ボイラー更新工事	吹浦地内	約3ヶ月	50	建築工事	あぼん西浜ボイラー更新	21	随意契約	令和4年4月	一般	7	1	3	152	観光施設整備事業		
企画課	観光物産係	とりみ亭エアコン改修工事	吹浦地内	約3ヶ月	50	建築工事	とりみ亭エアコン改修	11	競争入札	令和4年6月	一般	7	1	3	152	観光施設整備事業		
企画課	観光物産係	しらい自然館空調機更新工事	白井新田地内	約3ヶ月	50	建築工事	しらい自然館空調機更新	11	競争入札	令和4年5月	一般	7	1	3	152	観光施設整備事業		
企画課	観光物産係	しらい自然館ボイラー更新工事(R3明許)	白井新田地内	約10ヶ月	50	建築工事	しらい自然館ボイラー更新	11	競争入札	令和4年5月	一般	7	1	3	152	観光施設整備事業		
企画課	観光物産係	鳥海自然文化館遊楽里客室個室化改修工事(R3明許)	吹浦地内	約3ヶ月	50	建築工事	和室8部屋を洋室個室化	11	競争入札	令和4年6月	一般	7	1	3	152	観光施設整備事業		
産業課	産業創造係	ゆざ元町地域交流センター2階空調設備更新工事	遊佐地内	約4ヶ月	190	機械設備工事	2階系統の室外機と室内機の全面更新	11	競争入札	令和4年5月	一般	7	1	2	3	地域交流センター管理費		
地域生活課	土木係	町道西浜東西7号線道路改良工事	吹浦地内	約4ヶ月	10	一般土木工事	道路改良 L≒75m	11	競争入札	令和4年6月	一般	8	2	2	153	町道新設改良事業		
地域生活課	土木係	町道金俣・三ノ俣線法面補修工事	吉出地内	約3ヶ月	10	一般土木工事	法面補修 L≒20m	11	競争入札	令和4年5月	一般	8	2	2	153	町道新設改良事業		
地域生活課	土木係	町道和田下長橋線側溝整備工事	遊佐地内	約3ヶ月	10	一般土木工事	側溝整備 L≒70m	11	競争入札	令和4年5月	一般	8	2	2	153	町道新設改良事業		
地域生活課	土木係	町道上戸・畑線側溝整備工事	当山地内	約3ヶ月	10	一般土木工事	側溝整備 L≒77m	11	競争入札	令和4年5月	一般	8	2	2	153	町道新設改良事業		
地域生活課	土木係	町道大滝線側溝整備工事	白井新田地内	約3ヶ月	10	一般土木工事	側溝整備 L≒50m	11	競争入札	令和4年5月	一般	8	2	2	153	町道新設改良事業		
地域生活課	土木係	町道杉沢本線舗装補修工事	杉沢地内	約3ヶ月	20	アスファルト舗装工事	舗装補修 L≒900m	11	競争入札	令和4年9月	一般	8	2	2	153	町道新設改良事業		

令和4年度遊佐町公共工事発注見通し（4月現在）

課名	係名	工事名称	施行場所	工期	種別コード	種別	工事概要	入札: 11 随契 :21	入札及び契約 の方法	入札予定時期	会計	款	項目	細目	細目名	変更年月	変更理由	
地域生活課	土木係	町道畑西線道路改良工事	当山地区内	約5ヶ月	10	一般土木工事	道路改良 L≒200m	11	競争入札	令和4年6月	一般	8	2	2	153	町道新設改良事業		
地域生活課	土木係	町道畑藤井金俣線(広畑橋)取付道路工	北目地区内	約5ヶ月	10	一般土木工事	道路改良 L≒100m	11	競争入札	令和4年6月	一般	8	2	2	167	橋梁長寿命化修繕計画事業		
地域生活課	土木係	橋梁長寿命化修繕計画事業・尻引橋補修工事	遊佐地区内	約6ヶ月	10	一般土木工事	下部工補修	11	競争入札	令和4年9月	一般	8	2	2	167	橋梁長寿命化修繕計画事業		
地域生活課	上水道係	日沿道(十里塚地区内)建設工事に伴う配水管撤去工事	菅里地区内	約2ヶ月	10	一般土木工事	φ150mm L=900m	11	競争入札	令和4年4月	上水	1	1	1	1	上水道管移設・布設替事業		
地域生活課	上水道係	日沿道(比子・十里塚地区内)建設工事に伴う配水管撤去工事	比子、菅里地区内	約2ヶ月	10	一般土木工事	φ150mm L=900m	11	競争入札	令和4年8月	上水	1	1	1	1	上水道管移設・布設替事業		
地域生活課	上水道係	日沿道(丸子地区内)建設工事に伴う配水管布設工事	北目地区内	約3ヶ月	10	一般土木工事	φ150mm L=71.9m	11	競争入札	令和4年9月	上水	1	1	1	1	上水道管移設・布設替事業		
地域生活課	上水道係	日沿道(服部興野地区内)建設工事に伴う配水管布設替工事	比子地区内	約3ヶ月	10	一般土木工事	φ150mm L=180m	11	競争入札	令和4年9月	上水	1	1	1	1	上水道管移設・布設替事業		
健康福祉課	子育て支援係	遊佐保育園遊戯室エアコン設置工事	遊佐地区内	約3ヶ月	190	機械設備工事	遊戯室(ホール)へのエアコン設置	11	競争入札	令和4年5月	一般	3	2	3	151	保育園改修工事費		
教育課	総務学事係	遊佐小学校高学年棟トイレ改修工事	吉出地区内	約4ヶ月	50	建築工事	遊佐小幸学年棟トイレの洋式化改修及び、教員室のトイレ化改修	11	競争入札	令和4年6月	一般	10	2	1	151	小学校施設改良事業		
教育課	総務学事係	遊佐小学校給食室改修工事	吉出地区内	約9ヶ月	50	建築工事	遊佐小学校給食室厨房器具設置及び、空調整備	11	競争入札	令和4年6月	一般	10	2	1	158	小学校適正整備事業		
教育課	総務学事係	遊佐小学校駐車場整備工事	吉出地区内	約4ヶ月	10	一般土木工事	遊佐小学校駐車場用地整備4,201㎡	11	競争入札	令和4年6月	一般	10	2	1	158	小学校適正整備事業		
教育課	総務学事係	遊佐小学校北側町道拡幅工事	吉出地区内	約4ヶ月	10	一般土木工事	町道拡幅工事 L=162m ボックスカルバート設置	11	競争入札	令和4年6月	一般	10	2	1	158	小学校適正整備事業		
教育課	総務学事係	遊佐小学校第2職員室整備工事	吉出地区内	約2ヶ月	50	建築工事	事務室改修工事	11	競争入札	令和4年6月	一般	10	2	1	158	小学校適正整備事業		
教育課	総務学事係	遊佐小学校職員室電話設備整備工事	吉出地区内	約2ヶ月	50	建築工事	職員室の電話設備更新	11	競争入札	令和4年6月	一般	10	2	1	158	小学校適正整備事業		
教育課	社会教育係	遊佐町民体育館アリーナ照明LED・天井改修工事	遊佐地区内	約8ヶ月	50	建築工事	アリーナ照明LED化 アリーナ天井一部改修	11	競争入札	令和4年7月	一般	10	5	3	151	社会体育施設整備事業		