

平成29年度遊佐町公共工事発注見通し(10月現在)

課名	係名	工事名称	施行場所	工期	種別 コード	種別	工事概要	入札:11 随契:21	入札及び契約の方法	入札予定時期	会計	款	項	目	細目	細目名	変更年月	変更理由	
総務課	危機管理係	防災行政無線デジタル化工事	吉出地内	約6ヶ月	200	通信設備工事	分署局デジタル化	11	競争入札	平成29年5月	済	一般	9	1	5	166	防災行政無線(固定系)整備事業		
総務課	危機管理係	防災行政無線デジタル化工事	小野曾	約6ヶ月	200	通信設備工事	分署局デジタル化	11	競争入札	平成29年5月	済	一般	9	1	5	166	防災行政無線(固定系)整備事業	平成29年7月	他事業との調整
総務課	危機管理係	防火水槽有蓋化工事	上小松	約6ヶ月	10	一般土木工事	有蓋化	11	競争入札	平成29年5月	済	一般	9	1	3	151	消防施設整備事業		
総務課	危機管理係	防火水槽改修有蓋化工事	富岡	約6ヶ月	10	一般土木工事	改修有蓋化	11	競争入札	平成29年5月		一般	9	1	3	151	消防施設整備事業	平成29年11月	計画変更
総務課	危機管理係	防災資機材備蓄庫整備工事	大楯、横三	約6ヶ月	50	建築工事	9坪×2棟	11	競争入札	平成29年5月	済	一般	9	1	5	154	災害対策施設整備事業		
企画課	観光物産係	あぼん西浜浴槽用ろ過装置(男子)入替え工事	吹浦地内	約2ヶ月	200	機械器具設備	浴槽用ろ過装置の更新	11	競争入札	平成29年5月		一般	7	1	3	152	観光施設整備事業	平成29年11月	他事業との調整
企画課	観光物産係	高瀬峡林道舗装工事	野沢地内	約2ヶ月	20	アスファルト舗装工事	アスファルト舗装 約1,200㎡	11	競争入札	平成29年10月		一般	7	1	3	152	観光施設整備事業		
企画課	観光物産係	西浜海浜駐車場除砂工事	吹浦地内	約1ヶ月	10	一般土木工事	砂除去 約12,000㎡	11	競争入札	平成29年6月	済	一般	7	1	3	152	観光施設整備事業		
健康福祉課	子育て支援係	吹浦保育園外壁塗装工事	吹浦地内	約2ヶ月	120	塗装工事	吹浦保育園外壁塗装	11	競争入札	平成29年5月		一般	3	2	3	151	保育園改修工事費	平成29年10月	他事業との調整
健康福祉課	子育て支援係	吹浦保育園駐車場整備工事	吹浦地内	約2ヶ月	10	一般土木工事	吹浦保育園駐車場の整備	11	競争入札	平成29年7月	済	一般	3	2	3	179	保育園駐車場整備事業		新規追加
産業課	産業創造係	街路灯LED化交換工事	吹浦地内	約2ヶ月	70	電気設備工事	N=63 45基	11	競争入札	平成29年5月	済	一般	7	1	2	2	街路灯管理費	平成29年7月	他事業との調整
地域生活課	土木係	橋梁長寿命化修繕計画事業・西浜橋補修工事	吹浦地内	約6ヶ月	10	一般土木工事	桁塗装他	11	競争入札	平成29年7月	済	一般	8	2	2	164	社会資本整備総合交付金事業		
地域生活課	土木係	町道赤坂線側溝整備工事	吹浦地内	約3ヶ月	10	一般土木工事	L≒100m	11	競争入札	平成29年4月	済	一般	8	2	2	153	町道新設改良事業		
地域生活課	土木係	町道上大内線舗装新設工事	豊岡地内	約3ヶ月	10	一般土木工事	L≒100m	11	競争入札	平成29年9月	済	一般	8	2	2	153	町道新設改良事業		
地域生活課	土木係	町道遊佐稲川丸子線舗装補修工事	庄泉地内	約3ヶ月	10	一般土木工事	L≒750m	11	競争入札	平成29年5月	済	一般	8	2	2	153	町道新設改良事業		
地域生活課	管理係	吹浦児童公園再整備工事	吹浦地内	約6ヶ月	10	一般土木工事	面積約1,800㎡ 砂場、樹木等撤去工、整地工、張芝工	11	競争入札	平成29年10月		一般	8	4	4	154	都市公園(河川公園)整備事業		
地域生活課	管理係	若者住宅宅地造成工事	遊佐地内	約5ヶ月	10	一般土木工事	造成面積約3,000㎡	11	競争入札	平成29年8月		一般	8	5	1	151	町営住宅整備事業	平成29年12月	計画変更
地域生活課	管理係	若者定住町営住宅建設工事	遊佐地内	約7ヶ月	10	建築工事	1棟4戸×2棟	11	競争入札	平成30年2月		一般	8	5	1	151	町営住宅整備事業	延期	計画変更
地域生活課	環境係	斎場火葬炉補修工事費	遊佐地内	約1ヶ月	190	機械設備工事	火葬炉設備補修工事	21	随意契約	平成29年12月		一般	4	1	3	154	斎場施設整備費		
地域生活課	下水道係	平成29年度遊佐特定環境保全公共下水道舗装復旧工事	鹿野沢地内	約4ヶ月	20	アスファルト舗装工事	A≒10,242㎡	11	競争入札	平成29年6月	済	下水	2	1	1	2	下水道建設費		
地域生活課	下水道係	平成29年度遊佐特定環境保全公共下水道管渠布設工事(第1工区)	上蔵岡、大蔵岡地内	約5ヶ月	10	一般土木工事	L≒466m	11	競争入札	平成29年7月	済	下水	2	1	1	2	下水道建設費		
地域生活課	下水道係	平成29年度遊佐特定環境保全公共下水道管渠布設工事(第2工区)	大蔵岡地内	約5ヶ月	10	一般土木工事	L≒391m	11	競争入札	平成29年7月	済	下水	2	1	1	2	下水道建設費		
地域生活課	下水道係	平成29年度遊佐特定環境保全公共下水道管渠布設工事(第3工区)	大蔵岡地内	約5ヶ月	10	一般土木工事	L≒368m	11	競争入札	平成29年7月	済	下水	2	1	1	2	下水道建設費	平成29年9月	他事業との調整

平成29年度遊佐町公共工事発注見通し(10月現在)

課名	係名	工事名称	施行場所	工期	種別コード	種別	工事概要	入札:11 随契:21	入札及び契約の方法	入札予定時期	会計	款	項	目	細目	細目名	変更年月	変更理由
地域生活課	下水道係	平成29年度遊佐特定環境保全公共下水道マンホールポンプ設置工事(その1)	上蕨岡、大蕨岡地内	約4ヶ月	190	機械設備工事	マンホールポンプ設置工事	11	競争入札	平成29年8月	下水	2	1	1	2	下水道建設費	平成29年10月	他事業との調整
地域生活課	下水道係	平成29年度遊佐特定環境保全公共下水道マンホールポンプ設置工事(その2)	大蕨岡地内	約4ヶ月	190	機械設備工事	マンホールポンプ設置工事	11	競争入札	平成29年8月	下水	2	1	1	2	下水道建設費	平成29年10月	他事業との調整
地域生活課	下水道係	平成29年度遊佐特定環境保全公共下水道マンホールポンプ設置工事(その3)	大蕨岡地内	約4ヶ月	190	機械設備工事	マンホールポンプ設置工事	11	競争入札	平成29年8月	下水	2	1	1	2	下水道建設費	平成29年10月	他事業との調整
地域生活課	上水道係	上水道管移設・布設替(高速道路関連)工事(日向台)	藤崎地内	約4ヶ月	10	一般土木工事	配水管	11	競争入札	平成29年5月	済 上水	1	1	1		上水道管移設・布設替事業		
地域生活課	上水道係	上水道管移設・布設替(高速道路関連)工事(茂り松)	藤崎地内	約4ヶ月	10	一般土木工事	配水管	11	競争入札	平成29年8月	上水	1	1	1		上水道管移設・布設替事業	平成29年10月	新規追加計画変更
地域生活課	上水道係	上水道管移設・布設替(高速道路関連)工事(千代ノ藤)	藤崎地内	約4ヶ月	10	一般土木工事	配水管	11	競争入札	平成29年11月	上水	1	1	1		上水道管移設・布設替事業		新規追加
地域生活課	上水道係	上水道管移設・布設替(高速道路関連)工事	菅里地内	約4ヶ月	10	一般土木工事	配水管	11	競争入札	平成29年8月	上水	1	1	1		上水道管移設・布設替事業	平成29年12月	計画変更
地域生活課	上水道係	老朽管更新(下水道関連)工事	大蕨岡地内	約4ヶ月	10	一般土木工事	配水管、給水管等	21	随意契約	平成29年9月	上水	1	1	1		老朽管更新事業	平成29年10月	計画変更
地域生活課	上水道係	平津配水池築造工事	小原田地内	約6ヶ月	50	一般土木工事	PC造り V=1,500m ³	11	競争入札	平成29年6月	済 上水	1	1	1		配水池更新事業		
地域生活課	上水道係	平津配水池電気計装設備工事	小原田地内	約6ヶ月	70	電気設備工事	電気計装等	11	競争入札	平成29年6月	上水	1	1	1		配水池更新事業	延期	計画変更
地域生活課	上水道係	上寺配水池送配水管布設工事	上蕨岡地内	約4ヶ月	10	一般土木工事	送配水管	11	競争入札	平成29年9月	上水	1	1	1		配水池更新事業	延期	計画変更
教育課	総務学事係	遊佐中学校ボイラー改修工事	小原田字上川原地内	約2ヶ月	190	機械設備工事	温水ボイラー設備更新	11	競争入札	平成29年6月	済 一般	10	3	1	152	中学校施設改良事業		
教育課	総務学事係	遊佐中学校非常用放送設備改修工事	小原田字上川原地内	約2ヶ月	70	電気設備工事	非常用放送設備更新・拡声器2基増設	11	競争入札	平成29年6月	済 一般	10	3	1	152	中学校施設改良事業		
教育課	総務学事係	遊佐中学校体育館他LED照明化工事	小原田字上川原地内	約2ヶ月	70	電気設備工事	既存照明器具撤去・LED照明取付	11	競争入札	平成29年6月	済 一般	10	3	1	152	中学校施設改良事業		
教育課	総務学事係	遊佐中学校スクールバス車庫改修工事	小原田字上川原地内	約2ヶ月	50	建築工事	トイレ増設・防風間仕切り設置	11	競争入札	平成29年5月	済 一般	10	1	7	1	スクールバス運行管理費		
教育課	総務学事係	吹浦小学校外壁改修工事	吹浦字西楯地内	約2ヶ月	50	建築工事	外壁木部の再塗装・補修他	11	競争入札	平成29年7月	済 一般	10	2	1	151	小学校施設改良事業		
教育課	総務学事係	藤崎小学校職員駐車場整備工事	江地字丁才谷地内	約2ヶ月	20	アスファルト舗装工事他	職員駐車場の舗装	11	競争入札	平成29年7月	済 一般	10	2	1	151	小学校施設改良事業		
教育課	社会教育係	生涯学習センターホール照明機器更新工事	鶴田地内	約2ヶ月	190	機械設備工事	ホール照明機器の更新	11	競争入札	平成30年1月	済 一般	10	4	2	164	社会教育施設整備事業	平成29年7月	計画変更
教育課	社会教育係	サンスポーツランド野球場内野改修工事	小原田地内	約4ヶ月	10	一般土木工事	内野等の土入替改修	11	競争入札	平成29年8月	済 一般	10	5	3	151	社会体育施設整備事業	平成29年7月	計画変更