

平成30年度遊佐町公共工事発注見通し(7月現在)

課名	係名	工事名称	施行場所	工期	種別 コード	種別	工事概要	入札:11 随契:21	入札及び契 約の方法	入札予定時期	済	会 計	款 項	目 目	細 目	細目名	変更年月	変更理由	
総務課	危機管理 係	防災行政無線デジタル化工事	町内3カ所	約8ヶ月	200	通信設備工事	拡声子局デジタル化	11	競争入札	平成30年6月	済	一 般	9	1	5	154	災害対策施設整備 事業		
総務課	危機管理 係	防災行政無線役場移設工事	遊佐地内	約6ヶ月	200	通信設備工事	役場サイレン等移設	11	競争入札	平成30年6月		一 般	9	1	5	154	災害対策施設整備 事業	平成30年 7月	他事業と の調整
総務課	危機管理 係	防火水槽有蓋化工事	畑	約6ヶ月	10	一般土木工事	有蓋化	11	競争入札	平成30年5月		一 般	9	1	3	151	消防施設整備事業	平成30年 8月	他事業と の調整
総務課	危機管理 係	防火水槽改修工事	漆曾根	約6ヶ月	10	一般土木工事	改修	11	競争入札	平成30年8月		一 般	9	1	3	151	消防施設整備事業		
総務課	危機管理 係	防災資機材備蓄庫整備工事	山崎	約6ヶ月	50	建築工事	10坪	11	競争入札	平成30年6月		一 般	9	1	5	154	災害対策施設整備 事業	平成30年 7月	他事業と の調整
企画課	観光物産 係	遊楽里7階レストランエアコン設 置工事	吹浦地内	約2ヶ月	70	電気設備工事	レストランのエアコン設置	11	競争入札	平成30年5月		一 般	7	1	3	152	観光施設整備事業	平成30年 7月	他事業と の調整
企画課	観光物産 係	大平山荘客室・厨房エアコン設 置工事	吹浦地内	約2ヶ月	70	電気設備工事	客室・厨房のエアコン設 置	11	競争入札	平成30年5月		一 般	7	1	3	152	観光施設整備事業	平成30年 7月	他事業と の調整
企画課	観光物産 係	高瀬峡林道駐車場舗装工事	野沢地内	約2ヶ月	20	アスファルト舗 装工事	約1,000㎡	11	随意契約	平成30年8月		一 般	7	1	3	152	観光施設整備事業	平成30年 7月	他事業と の調整
企画課	観光物産 係	丸池駐車場整備工事	直世地内	約2ヶ月	20	アスファルト舗 装工事	駐車場用地の造成・舗装	11	競争入札	平成30年11月		一 般	7	1	3	152	観光施設整備事業		
企画課	観光物産 係	西浜海浜駐車場除砂工事	吹浦地内	約1ヶ月	10	一般土木工事	砂除去 約12,000㎡	11	競争入札	平成30年6月	済	一 般	7	1	3	152	観光施設整備事業		
健康福 祉課	子育て支 援係	遊佐保育園外壁塗装工事	遊佐地内	約2ヶ月	120	塗装工事	外壁塗装	11	競争入札	平成30年6月		一 般	3	2	3	151	保育園改修工事費	平成30年 8月	他事業と の調整
健康福 祉課	子育て支 援係	藤崎保育園外壁塗装工事	増穂地内	約2ヶ月	120	塗装工事	外壁塗装	11	競争入札	平成30年6月		一 般	3	2	3	151	保育園改修工事費	平成30年 8月	他事業と の調整
地域生 活課	土木係	町道下当大内線 防雪柵羽 交換工事	豊岡地内	約3ヶ月	10	一般土木工事	防雪柵羽交換	11	競争入札	平成30年8月		一 般	8	2	2	153	町道新設改良事業		
地域生 活課	土木係	町道野沢中線 側溝整備工事	野沢地内	約4ヶ月	10	一般土木工事	L≒60m	11	競争入札	平成30年4月	済	一 般	8	2	2	153	町道新設改良事業	平成30年 5月	他事業と の調整
地域生 活課	土木係	町道上山崎線 側溝整備工事	当山地内	約3ヶ月	10	一般土木工事	L≒90m	11	競争入札	平成30年4月		一 般	8	2	2	153	町道新設改良事業	平成30年 7月	他事業と の調整
地域生 活課	土木係	町道杉沢本線 舗装補修工事	杉沢地内	約3ヶ月	20	アスファルト舗 装工事	L≒800m	11	競争入札	平成30年5月		一 般	8	2	2	153	町道新設改良事業	平成30年 7月	他事業と の調整
地域生 活課	土木係	町道畑西線 道路改良工事	当山地内	約5ヶ月	10	一般土木工事	L≒300m	11	競争入札	平成30年6月		一 般	8	2	2	153	町道新設改良事業	平成30年 7月	他事業と の調整
地域生 活課	土木係	橋梁長寿命化修繕計画事業・ 西浜橋補修工事	吹浦地内	約8ヶ月	10	一般土木工事	桁塗装他	11	競争入札	平成30年7月	済	一 般	8	2	2	164	社会資本整備総合 交付金事業	平成30年 6月	他事業と の調整
地域生 活課	土木係	町道畑藤井金俣線 広畑橋架 替工事	北目地内	約6ヶ月	10	一般土木工事	下部工1基	11	競争入札	平成30年9月		一 般	8	2	2	164	社会資本整備総合 交付金事業	平成31年 度	計画変更
地域生 活課	土木係	除雪機械格納庫新築工事	小原田地内	約6ヶ月	50	建築工事	A≒1,000㎡	11	競争入札	平成30年6月		一 般	8	2	2	164	社会資本整備総合 交付金事業	平成31年 度	計画変更
地域生 活課	土木係	町道杉沢本線 落石防護工事	杉沢地内	約5ヶ月	10	一般土木工事	L≒75m	11	競争入札	平成30年10月		一 般	8	2	2	164	社会資本整備総合 交付金事業	平成31年 度	計画変更
地域生 活課	管理係	吹浦児童公園再整備工事	吹浦地内	約6ヶ月	10	一般土木工事	複合遊具、バスケットコート、 フェンス設置	11	競争入札	平成30年5月	済	一 般	8	4	4	154	都市公園(河川公 園)整備事業	平成30年 6月	他事業と の調整
地域生 活課	管理係	若者住宅宅地造成工事	遊佐地内	約5ヶ月	10	一般土木工事	造成面積約5,000㎡	11	競争入札	平成30年4月	済	一 般	8	5	1	151	町営住宅整備事業	平成30年 5月	他事業と の調整
地域生 活課	管理係	若者定住町営住宅建設工事	遊佐地内	約6ヶ月	10	建築工事	1棟4戸×2棟	11	競争入札	平成30年9月		一 般	8	5	1	151	町営住宅整備事業	平成30年 10月	他事業と の調整
地域生 活課	環境係	斎場火葬炉補修工事費	遊佐地内	約1ヶ月	190	機械設備工事	火葬炉設備補修工事	21	随意契約	平成30年12月		一 般	4	1	3	154	斎場施設整備費		
地域生 活課	下水道係	平成30年度遊佐特定環境保全公 共下水道舗装復旧工事	上藤岡、大藤岡地内	約4ヶ月	20	アスファルト舗 装工事	A≒4,768㎡	11	競争入札	平成30年6月	済	下 水	2	1	1	2	下水道建設費		

平成30年度遊佐町公共工事発注見通し(7月現在)

課名	係名	工事名称	施行場所	工期	種別 コード	種別	工事概要	入札:11 随契:21	入札及び契 約の方法	入札予定時期	会計 科目	細 目	細目名	変更年月	変更理由
地域生活課	下水道係	平成30年度遊佐特定環境保全公共下水道管渠布設工事(第1工区)	上蕨岡地内	約5ヶ月	10	一般土木工事	L=413m	11	競争入札	平成30年7月	下水	2 1 1	2 下水道建設費	平成30年8月	他事業との調整
地域生活課	下水道係	平成30年度遊佐特定環境保全公共下水道管渠布設工事(第2工区)	上蕨岡地内	約5ヶ月	10	一般土木工事	L=442m	11	競争入札	平成30年7月	下水	2 1 1	2 下水道建設費	平成30年8月	他事業との調整
地域生活課	下水道係	平成30年度遊佐特定環境保全公共下水道管渠布設工事(第3工区)	水上地内	約5ヶ月	10	一般土木工事	L=373m	11	競争入札	平成30年8月	下水	2 1 1	2 下水道建設費	平成30年9月	他事業との調整
地域生活課	下水道係	平成30年度遊佐特定環境保全公共下水道管渠布設工事(第4工区)	水上地内	約5ヶ月	10	一般土木工事	L=932m	11	競争入札	平成30年8月	下水	2 1 1	2 下水道建設費	平成30年9月	他事業との調整
地域生活課	下水道係	平成30年度遊佐特定環境保全公共下水道マンホールポンプ設置工事(その1)	上蕨岡地内	約4ヶ月	190	機械設備工事	マンホールポンプ設置工事	11	競争入札	平成30年8月	下水	2 1 1	2 下水道建設費	平成30年9月	他事業との調整
地域生活課	下水道係	平成30年度遊佐特定環境保全公共下水道マンホールポンプ設置工事(その2)	水上地内	約4ヶ月	190	機械設備工事	マンホールポンプ設置工事	11	競争入札	平成30年9月	下水	2 1 1	2 下水道建設費	平成30年10月	他事業との調整
地域生活課	上水道係	平成30年度日沿道(千代ノ藤地内)建設工事に伴う水道管布設替工事	藤崎地内	約4ヶ月	10	一般土木工事	配水管	11	競争入札	平成30年12月	上水	1 1 1	1 上水道管移設・布設替事業		
地域生活課	上水道係	平成30年度日沿道(菅野南山地内)建設工事に伴う水道管布設替工事	菅里地内	約4ヶ月	10	一般土木工事	送水管、配水管	11	競争入札	平成30年12月	上水	1 1 1	1 上水道管移設・布設替事業	平成31年度以降	計画変更
地域生活課	上水道係	平成30年度日沿道(丸子地内)建設工事に伴う水道管布設替工事	北目地内	約4ヶ月	10	一般土木工事	配水管	11	競争入札	平成30年12月	上水	1 1 1	1 上水道管移設・布設替事業	平成31年度以降	計画変更
地域生活課	上水道係	平成30年度遊佐特定環境保全公共下水道管渠布設工事(第1工区)に伴う水道管布設替工事	上蕨岡地内	約5ヶ月	10	一般土木工事	配水管、給水管等	21	随意契約	平成30年7月	上水	1 1 1	1 老朽管更新事業	対象外	計画変更
地域生活課	上水道係	平成30年度遊佐特定環境保全公共下水道管渠布設工事(第2工区)に伴う水道管布設替工事	上蕨岡地内	約5ヶ月	10	一般土木工事	配水管、給水管等	21	随意契約	平成30年7月	上水	1 1 1	1 老朽管更新事業	平成30年8月	他事業との調整
地域生活課	上水道係	平成30年度遊佐特定環境保全公共下水道管渠布設工事(第3工区)に伴う水道管布設替工事	水上地内	約5ヶ月	10	一般土木工事	配水管、給水管等	21	随意契約	平成30年8月	上水	1 1 1	1 老朽管更新事業	平成30年9月	他事業との調整
地域生活課	上水道係	平成30年度遊佐特定環境保全公共下水道管渠布設工事(第4工区)に伴う水道管布設替工事	水上地内	約5ヶ月	10	一般土木工事	配水管、給水管等	21	随意契約	平成30年8月	上水	1 1 1	1 老朽管更新事業	平成30年9月	他事業との調整
地域生活課	上水道係	平成30年度平津配水場内配管工事	小原田地内	約6ヶ月	10	一般土木工事	配水管	11	競争入札	平成30年6月	上水	1 1 1	1 配水池更新事業	平成30年7月	計画変更
地域生活課	上水道係	平成30年度平津配水池塗装及び場内整備工事	小原田地内	約6ヶ月	10	一般土木工事	塗装、外構工事等	11	競争入札	平成30年7月	上水	1 1 1	1 配水池更新事業		新規追加
地域生活課	上水道係	平成30年度平津配水池電気計装設備工事	小原田地内	約6ヶ月	70	電気設備工事	電気計装等	11	競争入札	平成30年6月	済 上水	1 1 1	1 配水池更新事業		
地域生活課	上水道係	平成30年度上寺配水池築造工事	上蕨岡地内	約7ヶ月	10	一般土木工事	配水池 SUS製 V=130m ³	11	競争入札	平成30年5月	済 上水	1 1 1	1 配水池更新事業		
地域生活課	上水道係	平成30年度上寺配水池取付管布設工事	上蕨岡地内	約6ヶ月	10	一般土木工事	送水管、配水管、排水管	11	競争入札	平成30年6月	上水	1 1 1	1 配水池更新事業	平成30年7月	他事業との調整
地域生活課	上水道係	平成30年度上寺配水池電気計装設備工事	上蕨岡地内	約7ヶ月	70	電気設備工事	電気計装等	11	競争入札	平成30年5月	済 上水	1 1 1	1 配水池更新事業	平成30年6月	他事業との調整
地域生活課	上水道係	平成30年度吹浦第1配水場サンドセパレータ設置工事	吹浦地内	約4ヶ月	190	機械設備工事	砂除去装置	11	競争入札	平成30年10月	簡水	1 1 1	1 簡易水道施設整備事業		
教育課	総務学事係	遊佐中学校トイレ改修工事	小原田地内	約4ヶ月	50	建築工事	生徒用トイレ3カ所の全面改修(洋式化等)	11	競争入札	平成30年6月	済 一般	10 3 1	152 中学校施設改良事業		
教育課	総務学事係	遊佐中学校給食室エアコン設置工事	小原田地内	約2ヶ月	70	電気設備工事	給食室エアコン新設	11	競争入札	平成30年6月	済 一般	10 3 1	152 中学校施設改良事業		
教育課	総務学事係	遊佐中学校防火シャッター改修工事	小原田地内	約2ヶ月	50	建築工事	防火シャッター安全装置取付	11	競争入札	平成30年6月	済 一般	10 3 1	152 中学校施設改良事業		
教育課	総務学事係	藤崎小学校体育館南面外壁改修工事	江地地内	約2ヶ月	50	建築工事	体育館南面外壁改修	11	競争入札	平成30年6月	済 一般	10 2 1	151 小学校施設改良事業	平成30年5月	計画変更
教育課	総務学事係	遊佐小学校体育館屋根改修工事	吉出地内	約2ヶ月	50	建築工事	体育館屋根防水シート張替等	11	競争入札	平成30年6月	済 一般	10 2 1	151 小学校施設改良事業	平成30年5月	計画変更
教育課	社会教育係	町立図書館屋根改修工事	遊佐地内	約4ヵ月	50	建築工事	図書館屋根の改修	11	競争入札	平成30年4月	済 一般	10 4 4	152 図書館施設整備事業	平成30年5月	他事業との調整
教育課	社会教育係	平成30年度サン・スポーツランド遊佐野球場観覧場等整備工事	小原田地内	約3ヵ月	10	一般土木工事	野球場観覧場、スロープ工等	11	競争入札	平成30年5月	一般	10 5 3	151 社会体育施設整備事業	平成30年7月	計画変更