

令和元年度遊佐町公共工事発注見通し(10月現在)

課名	係名	工事名称	施行場所	工期	種別コード	種別	工事概要	入札:11 随契:21	入札及び契約の方法	入札予定時期	会計	款	項	目	細目	細目名	変更年月	変更理由	
総務課	新庁舎建設推進室	遊佐町役場新庁舎建設工事	舞鶴地内	約16ヶ月	50	建築工事	役場新庁舎 約2,900㎡	11	競争入札	令和元年11月	一般	2	1	1	159	新庁舎建設事業			
総務課	危機管理係	防災行政無線デジタル化工事	町内3カ所	約8ヶ月	200	通信設備工事	拡声子局デジタル化	11	競争入札	令和元年6月	済	9	1	5	154	災害対策施設整備事業	令和元年7月	他事業との調整	
総務課	危機管理係	防火水槽改修工事	菅野	約6ヶ月	10	一般土木工事	改修	11	競争入札	令和元年6月	済	9	1	3	151	消防施設整備事業	令和元年8月	他事業との調整	
総務課	危機管理係	防災資機材等備蓄庫整備工事	北目、田地	約6ヶ月	50	建築工事	3坪	11	競争入札	令和元年6月	一般	9	1	5	154	災害対策施設整備事業	令和元年10月	他事業との調整	
企画課	観光物産係	西浜海浜駐車場除砂工事	吹浦地内	約1ヶ月	10	一般土木工事	砂除去 約12,000㎡	11	競争入札	令和元年5月	済	7	1	3	152	観光施設整備事業			
企画課	観光物産係	丸池駐車場整備工事	直世地内	約2ヶ月	20	アスファルト舗装工事	駐車場用地の造成・舗装	11	競争入札	令和元年11月	一般	7	1	3	152	観光施設整備事業	令和2年2月	計画の見直し	
産業課	産業創造係	遊佐町地域活性化拠点施設加工場改修工事	比子地内	約4ヶ月	50	建築工事	A≒259㎡ 貸加工場2室・共同加工場2室他整備	11	競争入札	令和元年6月	一般	7	1	2	169	遊佐町地域活性化拠点施設管理費	令和元年10月	設計の見直し	
地域生活課	土木係	除雪機械格納庫新築工事(繰越)	小原地内	約8ヶ月	50	建築工事	A≒1,000㎡	11	競争入札	平成31年4月	済	8	2	2	164	社会資本整備総合交付金事業			
地域生活課	土木係	町道杉沢本線 落石防護柵設置工事(繰越)	杉沢地内	約5ヶ月	10	一般土木工事	L≒30m	11	競争入札	令和元年7月	済	8	2	2	164	社会資本整備総合交付金事業	令和元年6月	他事業との調整	
地域生活課	土木係	町道京田野沢藤井線 側溝整備工事	野沢地内	約3ヶ月	10	一般土木工事	L≒100m	11	競争入札	令和元年7月	済	8	2	2	153	町道新設改良事業	令和元年6月	他事業との調整	
地域生活課	土木係	町道大楯北線舗装補修工事	杉沢地内	約3ヶ月	20	アスファルト舗装工事	L≒800m	11	競争入札	令和元年8月	済	8	2	2	153	町道新設改良事業			
地域生活課	土木係	町道蚕桑杉沢網取線(網取隧道) 舗装補修工事	杉沢地内	約3ヶ月	20	アスファルト舗装工事	L≒100m	11	競争入札	令和元年9月	一般	8	2	2	153	町道新設改良事業	令和元年10月	他事業との調整	
地域生活課	土木係	町道畑西線 道路改良工事	当山地内	約6ヶ月	10	一般土木工事	L≒300m	11	競争入札	令和元年7月	済	8	2	2	153	町道新設改良事業	令和元年6月	他事業との調整	
地域生活課	土木係	橋梁長寿命化修繕計画事業・丸子橋補修工事	北目地内	約6ヶ月	10	一般土木工事	下部工他	11	競争入札	令和元年10月	一般	8	2	2	164	社会資本整備総合交付金事業			
地域生活課	土木係	町道畑藤井金俣線 広畑橋架替工事	北目地内	約8ヶ月	10	一般土木工事	下部工1基	11	競争入札	令和元年8月	済	8	2	2	164	社会資本整備総合交付金事業			
地域生活課	土木係	町道杉沢本線 落石防護柵設置工事	杉沢地内	約5ヶ月	10	一般土木工事	L≒85m	11	競争入札	令和元年7月	済	8	2	2	164	社会資本整備総合交付金事業	令和元年6月	他事業との調整	
地域生活課	管理係	月光川河川公園(ハチの巣公園)再整備工事	遊佐地内	約5ヶ月	10	一般土木工事	ジャングルジム、すべり台設置	11	競争入札	令和元年7月	済	8	4	4	154	都市公園(河川公園)整備事業			
地域生活課	管理係	町営住宅遊佐団地浴室改修工事	遊佐地内	約3ヶ月	10	一般土木工事	ユニットバス、ボイラー設置	11	競争入札	令和元年8月	済	8	5	1	151	町営住宅整備事業			
地域生活課	下水道係	平成31年度遊佐特定環境保全公共下水道舗装復旧工事(その1)	上蕨岡地内	約4ヶ月	20	アスファルト舗装工事	A≒2,403㎡	11	競争入札	令和元年6月	済	下水	2	1	1	2	下水道建設費		
地域生活課	下水道係	平成31年度遊佐特定環境保全公共下水道舗装復旧工事(その2)	水上地内	約4ヶ月	20	アスファルト舗装工事	A≒2,100㎡	11	競争入札	令和元年6月	済	下水	2	1	1	2	下水道建設費		
地域生活課	下水道係	平成31年度遊佐特定環境保全公共下水道舗装復旧工事(その3)	岩川地内	約4ヶ月	20	アスファルト舗装工事	A≒3,600㎡	11	競争入札	令和元年10月	下水	2	1	1	2	下水道建設費	令和元年12月	他事業との調整	
地域生活課	下水道係	平成31年度遊佐特定環境保全公共下水道舗装復旧工事(その4)	岩川地内	約4ヶ月	20	アスファルト舗装工事	A≒3,700㎡	11	競争入札	令和元年12月	下水	2	1	1	2	下水道建設費		新規追加	
地域生活課	下水道係	平成31年度遊佐特定環境保全公共下水道管渠布設工事(第1工区)	岩川地内	約6ヶ月	10	一般土木工事	L≒865m	11	競争入札	令和元年6月	済	下水	2	1	1	2	下水道建設費		
地域生活課	下水道係	平成31年度遊佐特定環境保全公共下水道管渠布設工事(第2工区)	岩川地内	約6ヶ月	10	一般土木工事	L≒389m	11	競争入札	令和元年6月	済	下水	2	1	1	2	下水道建設費		
地域生活課	下水道係	平成31年度遊佐特定環境保全公共下水道管渠布設工事(第3工区)	岩川地内	約6ヶ月	10	一般土木工事	L≒468m	11	競争入札	令和元年6月	済	下水	2	1	1	2	下水道建設費		新規追加

令和元年度遊佐町公共工事発注見通し(10月現在)

課名	係名	工事名称	施行場所	工期	種別コード	種別	工事概要	入札:11 随契:21	入札及び契約の方法	入札予定時期	会計	款	項目	細目	細目名	変更年月	変更理由	
地域生活課	下水道係	平成31年度遊佐特定環境保全公共下水道マンホールポンプ設置工事(その1)	岩川地内	約4ヶ月	190	機械設備工事	マンホールポンプ設置工事	11	競争入札	令和元年9月	済	下水	2	1	2	下水道建設費	令和元年8月	他事業との調整
地域生活課	下水道係	平成31年度遊佐特定環境保全公共下水道マンホールポンプ設置工事(その2)	岩川地内	約4ヶ月	190	機械設備工事	マンホールポンプ設置工事	11	競争入札	令和元年8月	済	下水	2	1	2	下水道建設費	令和元年8月	他事業との調整
地域生活課	上水道係	令和元年度上寺配水池水道管布設工事に伴う舗装復旧工事	上蕨岡地内	約2ヶ月	20	アスファルト舗装工事	A=900㎡	11	競争入札	令和元年6月	済	上水	1	1	1	上水道管移設・布設替事業		新規追加
地域生活課	上水道係	平成31年度日治道(菅野南山地内)建設工事に伴う水道管布設替工事	菅里地内	約3ヶ月	10	一般土木工事	送水管、配水管	11	競争入札	令和元年6月		上水	1	1	1	上水道管移設・布設替事業	令和元年10月	他事業との調整
地域生活課	上水道係	平成31年度遊佐特定環境保全公共下水道管渠布設工事(第1工区)に伴う水道管布設替工事	岩川地内	約5ヶ月	10	一般土木工事	配水管、給水管等	21	随意契約	令和元年7月	済	上水	1	1	1	老朽管更新事業	令和元年8月	他事業との調整
地域生活課	上水道係	平成31年度遊佐特定環境保全公共下水道管渠布設工事(第2工区)に伴う水道管布設替工事	岩川地内	約5ヶ月	10	一般土木工事	配水管、給水管等	21	随意契約	令和元年7月	済	上水	1	1	1	老朽管更新事業	令和元年8月	他事業との調整
地域生活課	上水道係	平成31年度平津第1配水池取壊し工事	小原田地内	約6ヶ月	10	一般土木工事	配水池	11	競争入札	令和元年9月	済	上水	1	1	1	配水池更新事業	令和元年8月	他事業との調整
地域生活課	上水道係	平成31年度野沢地内配水管布設替工事	野沢地内	約4ヶ月	10	一般土木工事	配水管	11	競争入札	令和元年9月		上水	1	1	1	管網整備事業	中止	計画変更
教育課	総務学事係	平成31年度遊佐中学校トイレ改修工事	小原田地内	約4ヶ月	50	建築工事	職員室、部室棟等トイレ改修	11	競争入札	令和元年6月	済	一般	10	3	152	中学校施設改良事業	令和元年8月	他事業との調整
教育課	総務学事係	遊佐中学校厨房配管改修工事	小原田地内	約3ヶ月	80	暖冷房衛生設備工事	給食室給水管等更新	11	競争入札	令和元年5月	済	一般	10	3	152	中学校施設改良事業	令和元年6月	他事業との調整
教育課	総務学事係	遊佐小学校体育館西面外壁改修工事	吉出地内	約3ヶ月	50	建築工事	体育館西面外壁改修	11	競争入札	令和元年5月	済	一般	10	2	151	小学校施設改良事業		
教育課	社会教育係	遊佐町立図書館屋根改修工事(Ⅱ期)	遊佐地内	約3ヵ月	50	建築工事	図書館屋根の改修	11	競争入札	令和元年5月	済	一般	10	4	152	図書館施設整備事業	令和元年6月	他事業との調整