

## 整備計画変更理由書

遊佐町

○変更理由

①ストックマネジメント計画に基づく管路施設等の改築・更新に係る要素事業を新設するため。

○変更内容

要素事業番号	要素事業名	要素事業の 新設・削除・変更	変更内容・事業内容(具体的に記載してください)
A07-003	管路施設等改築・更新	新設	<ul style="list-style-type: none"> <li>・汚水管(更生工法) φ400mm L=0.1km φ500mm L=0.1km</li> <li>・マンホールポンプ更新 6基</li> <li>・制御盤更新 1基</li> <li>・通報装置更新 5基</li> <li>・マンホール蓋更新 13箇所</li> </ul>
その他変更箇所			
変更項目		変更内容	
交付金の執行状況		令和2年度の交付金の執行状況を記載した。	