

令和6年度遊佐町公共工事発注見通し（7月現在）

課名	係名	工事名称	施行場所	工期	種別 コード	種別	工事概要	入札:11 随契:21	入札及び契 約の方法	入札予定時期	会 計	款	項	目 細 目	細目名	変更年月	変更理由		
総務課	危機管理 係	防災行政無線(固定系)保守修繕工事	遊佐町内	約8ヶ月	200	通信設備工事	モーターサイレンの交換、交換柱の更新	11	競争入札入札	令和6年7月	済	一般	9	1	5	154	災害対策施設整備事業		
企画課	企画係	藤岡まちづくりセンター改修工事	豊岡地内	約6ヶ月	50	建築工事	旧藤岡小学校へ移転するための改修工事	11	競争入札	令和6年8月		一般	2	1	8	206	まちづくりセンター整備事業	令和6年11月	設計業務進捗遅れのため
企画課	企画係	高瀬まちづくりセンター改修工事	当山地内	約6ヶ月	50	建築工事	旧高瀬小学校へ移転するための改修工事	11	競争入札	令和6年5月		一般	2	1	8	206	まちづくりセンター整備事業	令和6年7月	用途変更確認申請に時間を要しているため
企画課	PAT整備 推進室	遊佐PATストックヤード盛土工事	北目地内	約5ヶ月	10	一般土木工事	盛土 V=10,000m ³	11	競争入札	令和6年5月	済	一般	2	1	8	227	遊佐パーキングエリアタウン整備事業		第1工区・第2工区を統合して実施
企画課	観光物産 係	西浜海浜駐車場除砂工事	吹浦地内	約1ヶ月	10	一般土木工事	砂除去 約15,000m ³	11	競争入札	令和6年6月	済	一般	7	1	3	152	観光施設整備事業		
企画課	観光物産 係	しらい自然館空調設備更新工事	白井新田地内	約3ヶ月	50	建築工事	しらい自然館空調設備更新	11	競争入札	令和6年6月		一般	7	1	3	152	観光施設整備事業	令和6年12月	施設運営事業者と調整
企画課	観光物産 係	遊楽里2階機械室外扉補修工事	吹浦地内	約3ヶ月	50	建築工事	遊楽里2階機械室外扉補修	21	随意契約	令和6年6月		一般	7	1	3	152	観光施設整備事業	令和6年9月	補修内容再調整
地域生活課	土木係	町道西浜東西6号線道路改良工事	西浜地内	約3ヶ月	10	一般土木工事	道路改良 L≒75m	11	競争入札	令和6年5月	済	一般	8	2	2	153	町道新設改良事業		
地域生活課	土木係	町道布倉地内側溝整備工事(2工区)	吹浦地内	約3ヶ月	10	一般土木工事	側溝整備 L≒100m	11	競争入札	令和6年5月	済	一般	8	2	2	153	町道新設改良事業		
地域生活課	土木係	町道西浜吹浦小野曾線側溝整備工事	吹浦地内	約3ヶ月	10	一般土木工事	側溝整備 L≒100m	11	競争入札	令和6年6月		一般	8	2	2	153	町道新設改良事業	令和6年10月	遊佐象潟道路工事との調整のため
地域生活課	土木係	町道杉沢本線舗装補修工事	杉沢地内	約3ヶ月	10	一般土木工事	舗装補修 L≒700m	11	競争入札	令和6年9月		一般	8	2	2	153	町道新設改良事業	令和6年7月	他事業との調整
地域生活課	土木係	町道下当下大内線舗装補修工事	八日町地内	約3ヶ月	10	一般土木工事	舗装補修 L≒50m	11	競争入札	令和6年6月		一般	8	2	2	153	町道新設改良事業	令和6年7月	他事業との調整
地域生活課	土木係	町道白木・宮海線栄橋橋梁撤去工事(右岸工区)	白木地内	約6ヶ月	10	一般土木工事	橋梁撤去工	11	競争入札	令和6年8月		一般	8	2	2	167	橋梁長寿命化修繕計画事業		新規
地域生活課	土木係	町道金俣・三ノ俣線路肩補修工事	三ノ俣地内	約3ヶ月	10	一般土木工事	路肩補修 L≒20m	11	随意契約	令和6年6月	済	一般	8	2	2	153	町道新設改良事業		随意契約に変更
地域生活課	土木係	町道下当下大内線防雪柵羽交換工事	豊岡地内	約4ヶ月	10	一般土木工事	防雪柵羽交換 L≒2km	11	競争入札	令和6年8月	済	一般	8	2	1	2	除雪事業		
地域生活課	上水道係	平津配水池緊急遮断弁設置工事	小原田地内	約10ヶ月	190	機械設備工事	緊急遮断弁 N=1基 電気計装工事 1式	11	競争入札	令和6年5月	済	上水	1	1	1	1	水道施設耐震化事業		
地域生活課	下水道係	京田マンホールポンプ電気設備更新工事	遊佐地内	約10ヶ月	70	電気設備工事	動力制御盤、通報装置	11	競争入札入札	令和6年4月	済	下水	4	1	1	26	公共下水道建設改良費		
地域生活課	下水道係	増穂南マンホールポンプ更新工事	増穂地内	約10ヶ月	190	機械設備工事	ポンプ、動力制御盤、通報装置	11	競争入札入札	令和6年4月	済	下水	4	1	1	26	公共下水道建設改良費		
地域生活課	下水道係	西浜橋マンホールポンプ更新工事	西浜地内	約10ヶ月	190	機械設備工事	ポンプ、動力制御盤	11	競争入札入札	令和6年4月	済	下水	4	1	1	26	公共下水道建設改良費		

令和6年度遊佐町公共工事発注見通し（7月現在）

課名	係名	工事名称	施行場所	工期	種別コード	種別	工事概要	入札:11 随契:21	入札及び契約の方法	入札予定時期	会計	款	項	目	細目	細目名	変更年月	変更理由
地域生活課	下水道係	遊佐町公共下水道尻引地内管更生工事	遊佐地内	約4ヶ月	10	一般土木工事	L≒103.5m	11	競争入札入札	令和6年8月	下水	4	1	1	26	公共下水道建設改良費	令和6年9月	事業内容変更、時期は他事業との調整
地域生活課	下水道係	遊佐象潟道路(北目地内)建設工事に伴う下水道管移設・撤去工事	山崎地内	約4ヶ月	10	一般土木工事	L≒134m	11	競争入札入札	令和6年11月	下水	4	1	1	26	公共下水道建設改良費	令和6年9月	事業内容変更、時期は他事業との調整
地域生活課	管理衛生係	町営住宅遊佐団地給水設備改修工事	遊佐地内	約4ヶ月	50	建築工事	受水槽の更新	11	競争入札	令和6年5月	済 一般	8	5	1	151	町営住宅整備事業		
産業課	産業創造係	旧藤崎小学校調理室貸工房改修工事	遊佐地内	約3か月	50	建築工事	調理室・ランチルームの貸工房改修工事 約270㎡	11	競争入札	令和6年5月	一般	7	1	2	55	6次産業化貸工房整備工事費	令和6年7月	他事業との調整
教育課	総務学事係	遊佐小学校ビオトープ東棟トイレ改修工事	吉出地内	約3ヶ月	80	暖冷房衛生設備工事	遊佐小学校ビオトープ東棟トイレの洋式化改修	11	競争入札	令和6年6月	一般	10	2	1	153	小学校施設改良工事(補助)		
教育課	総務学事係	遊佐小学校体育館窓ガラス遮熱・断熱フィルム貼付工事	吉出地内	約3ヶ月	50	建築工事	体育館窓ガラスに遮熱・断熱フィルム貼付	11	競争入札	令和6年6月	一般	10	2	1	153	小学校施設改良工事(補助)	時期未定	他事業との調整 決定後公表
教育課	総務学事係	遊佐中学校エアコン設置工事	小原田地内	約3ヶ月	80	暖冷房衛生設備工事	普通教室、図書室、美術室、金工木工室、家庭科室へエアコン設置	11	競争入札	令和6年6月	一般	10	3	1	153	中学校施設改良工事(補助)		
教育課	総務学事係	遊佐中学校体育館窓ガラス遮熱・断熱フィルム貼付工事	小原田地内	約3ヶ月	50	建築工事	体育館窓ガラスに遮熱・断熱フィルム貼付	11	競争入札	令和6年6月	一般	10	3	1	153	中学校施設改良工事(補助)	時期未定	他事業との調整 決定後公表
教育課	社会教育係	サン・スポーツランド遊佐トイレ棟改修工事	小原田地内	約3ヶ月	80	暖冷房衛生設備工事	屋外トイレの洋式化改修	11	競争入札	令和6年8月	一般	10	5	3	151	社会体育施設整備事業		
教育課	文化係	旧青山本邸木塀改修工事	比子地内	約3ヶ月	50	建築工事	木塀の改修	11	競争入札	令和6年6月	一般	10	4	6	153	青山邸保存整備事業	令和6年7月	設計業務期間の変更