

(別添 2)

【遊佐町】

ネットワーク整備計画

1. 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合 (%)

遊佐町の小学校 1 校、中学校 1 校

必要なネットワーク速度が確保できている学校数：0 校 (0%)

2. 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール

(1) ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール

簡易帯域測定を行った結果、当面の推奨帯域を満たしていないことが判明した。また、体感としても特定の曜日に限らず、無線LAN通信が切れる、授業中の通信速度が遅いと感じる声が挙がっていることを把握している。

これらの不具合への対応策検討のため、教育委員会によるセルフチェックを行った結果、アクセスポイントやケーブル、機器故障等の異常は認められなかったが、既存の通信サービス（ベストエフォート型）の契約状況では不十分である可能性があることや、一部ネットワーク機器が古いことを把握したところである。

このため、不具合原因の可能性の高い項目を中心に、令和 7 年 1 2 月までにアセスメントを実施し、課題の特定を完了させる。

(2) ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール

ネットワークアセスメントの結果を踏まえ、令和 7 年 1 2 月から順次改善策の検討を開始し、令和 8 年 3 月までに対象校の改善策を完了させる。