

令和7年度遊佐町公共工事発注見通し（10月現在）

課名	係名	工事名称	施行場所	工期	種別 コード	種別	工事概要	入札: 11 随契: 21	入札及び契 約の方法	入札予定時期	済	全 計	款	項	目 細 目	細目名	変更年月	変更理由
総務課	総務係	遊佐町役場サーバー室改修工 事	遊佐町内	約4ヶ月	50	建築工事	サーバー室改修	21	随意契約	令和7年4月	済	1	2	1	158	施設整備工事		
総務課	危機管理 係	防災行政無線施設整備工事	遊佐町内	約8ヶ月	200	通信設備工事	モーターサイレンの交換、交 換柱の更新	11	競争入札	令和7年7月	済	一 般	9	1	5154	災害対策施設整備 事業		
総務課	危機管理 係	宿町ポンプ庫解体工事	吹浦地内	約6ヶ月	10	一般土木工事	宿町ポンプ庫解体	11	競争入札	令和7年7月	済	一 般	2	1	8175	防災資機材備蓄庫 整備事業		
総務課	危機管理 係	小野曽地内防火水槽改修工事	遊佐町内	約3ヶ月	10	一般土木工事	既存防火水槽への有蓋 化改修工事 1基	11	競争入札	令和7年7月	済	一 般	9	1	3151	消防施設整備事業		
企画課	企画係	蕨岡まちづくりセンター移転改 修工事(旧蕨岡小学校)	豊岡地内	約8ヶ月	50	建築工事	旧蕨岡小の改修、一部解 体及び講堂増築	11	競争入札	令和7年5月	済	一 般	2	1	8206	まちづくりセンター 整備事業		
企画課	企画係	旧高瀬まちづくりセンター解体 及び駐車場整備工事	当山地内	約6ヶ月	50	建築工事	解体及び駐車場整備	11	競争入札	令和7年6月	済	一 般	2	1	8206	まちづくりセンター 整備事業		
企画課	PAT整備 推進室	令和7年度遊佐PAT(道の駅移 転整備)造成工事	北目地内	約9ヶ月	10	一般土木工事	開発行為に伴う敷地造成 工事 A=3.5ha	11	競争入札	令和7年6月	済	一 般	2	1	8227	遊佐パーキングエリ アタウン整備事業		
企画課	PAT整備 推進室	遊佐PAT(道の駅移転整備)下 水道マンホールポンプ設置工事	北目地内	約6ヶ月	10	一般土木工事	下水道マンホールポンプ 設置 N=1箇所	21	随意契約	令和7年9月		一 般	2	1	8227	遊佐パーキングエリ アタウン整備事業	令和7年 10月	駐車場造成工 事の付帯工事 として実施す るため
企画課	PAT整備 推進室	遊佐パーキングエリアタウン事 業 新道の駅鳥海 建設工事	北目地内	約13ヶ月	10	建築工事	本体棟、防災倉庫棟等 総 延床面積3162㎡ 一部外構 を含む	11	競争入札	令和8年3月		一 般	2	1	8227	遊佐パーキングエリ アタウン整備事業		10/1新規 追加
企画課	PAT整備 推進室	遊佐パーキングエリアタウン事 業 新道の駅鳥海 電気設備工 事	北目地内	約13ヶ月	10	電気設備工事	本体棟、防災倉庫棟等 総 延床面積3162㎡ 一部外構 を含む	11	競争入札	令和8年3月		一 般	2	1	8227	遊佐パーキングエリ アタウン整備事業		10/1新規 追加
企画課	PAT整備 推進室	遊佐パーキングエリアタウン事 業 新道の駅鳥海 機械設備工 事	北目地内	約13ヶ月	10	機械設備工事	本体棟、防災倉庫棟等 総 延床面積3162㎡ 一部外構 を含む	11	競争入札	令和8年3月		一 般	2	1	8227	遊佐パーキングエリ アタウン整備事業		10/1新規 追加
企画課	観光物産 係	西浜海浜駐車場除砂工事	吹浦地内	約1ヶ月	10	一般土木工事	砂除去 約15,000㎡	11	競争入札	令和7年6月	済	一 般	7	1	3152	観光施設整備事業		
企画課	観光物産 係	しらい自然館空調設備更新工 事	白井新田地内	約3ヶ月	80	暖冷房衛生設 備工事	しらい自然館空調設備更 新	11	競争入札	令和7年10月		一 般	7	1	3152	観光施設整備事業		
企画課	観光物産 係	鳥海山河原宿避難小屋建設工 事	吹浦地内	約7ヶ月	50	建設工事	木造平屋建 延床面積34.78㎡	11	競争入札	令和7年4月		一 般	7	1	3190	鳥海山河原宿避難 小屋整備事業	令和7年 11月	設計変更 のため
企画課	観光物産 係	あぼん西浜空調設備更新工事	西浜地内	約3ヶ月	80	暖冷房衛生設 備工事	あぼん西浜空調設備更新	11	競争入札	令和7年10月		一 般	7	1	3152	観光施設整備事業		10/1新規 追加
産業課	農林水産 係	R6災46-1吉出(1) 農地・農業 用施設災害復旧工事	吉出地内	約9ヶ月	10	一般土木工事	農地(田)土砂撤去 A≒ 0.7ha	11	競争入札	令和7年7月	済	一 般	11	1	21	農業施設災害復旧 事業	令和7年9 月	設計変更 のため
産業課	農林水産 係	R6災46-5杉沢(3) 農地・農業 用施設災害復旧工事	杉沢地内	約9ヶ月	10	一般土木工事	農地(畑)土砂撤去及び A≒1.2ha	11	競争入札	令和7年6月	済	一 般	11	1	21	農業施設災害復旧 事業	令和7年9 月	設計変更 のため

令和7年度遊佐町公共工事発注見通し（10月現在）

課名	係名	工事名称	施行場所	工期	種別 コード	種別	工事概要	入札:11 随契:21	入札及び契 約の方法	入札予定時期		金 計	款	項	目	細 目	細目名	変更年月	変更理由
産業課	農林水産係	R6災46-6・115比子 農地・農業用施設災害復旧工事	比子地内	約9ヶ月	10	一般土木工事	農地(田)土砂撤去 A≒3.6ha 水路土砂撤去 L≒400m	11	競争入札	令和7年7月		一般	11	1	2	1	農業施設災害復旧事業	令和7年12月	設計変更のため
産業課	農林水産係	R6災46-106吉出(2) 農地・農業用施設災害復旧工事	吉出地内	約3ヶ月	10	一般土木工事	水路土砂撤去 L≒530m	11	競争入札	令和7年5月	済	一般	11	1	2	1	農業施設災害復旧事業	令和7年8月	設計変更のため
産業課	農林水産係	R6災46-109鹿野沢 農地・農業用施設災害復旧工事	鹿野沢地内	約3ヶ月	10	一般土木工事	水路法面復旧 L≒12m	11	競争入札	令和7年5月	済	一般	11	1	2	1	農業施設災害復旧事業	令和7年8月	設計変更のため
産業課	農林水産係	R6災46-110吉出(3) 農地・農業用施設災害復旧工事	吉出地内	約9ヶ月	10	一般土木工事	農道舗装復旧工事 L≒30m 農道法面復旧工事 L≒30m	11	競争入札	令和7年7月	済	一般	11	1	2	1	農業施設災害復旧事業	令和7年9月	設計変更のため
産業課	農林水産係	R6災46-111当山 農地・農業用施設災害復旧工事	当山地内	約9ヶ月	10	一般土木工事	水路法面復旧工事(2箇所) L≒10m、L≒10m 農道法面復旧工事L≒10m	11	競争入札	令和7年7月	済	一般	11	1	2	1	農業施設災害復旧事業	令和7年9月	設計変更のため
産業課	農林水産係	杉沢線1号箇所林道施設災害復旧工事	杉沢地内	約10ヶ月	10	一般土木工事	林道復旧工事 L≒86m	11	競争入札	令和7年5月		一般	11	1	3	1	林道災害復旧事業	令和7年10月	他事業と調整のため
産業課	農林水産係	下小台線林道施設災害復旧工事	野沢地内	約10ヶ月	10	一般土木工事	林道復旧工事 L≒6m 護岸造成工事 L≒11.5m	11	競争入札	令和7年4月	済	一般	11	1	3	1	林道災害復旧事業	令和7年8月	設計変更のため
地域生活課	土木係	町道杉沢南部西線側溝整備工事	杉沢地内	約3ヶ月	10	一般土木工事	側溝整備 L=14m	21	随意契約	令和7年5月		一般	8	2	2	153	町道新設改良事業	令和7年10月	施工内容見直しのため
地域生活課	土木係	町道蚕桑杉沢綱取線他舗装補修工事	吉出地内	約3ヶ月	10	一般土木工事	舗装補修 L≒430m	11	競争入札	令和7年5月	済	一般	8	2	2	153	町道新設改良事業	令和7年10月	工区見直しのため
地域生活課	土木係	町道西浜吹浦小野曾線側溝整備工事	吹浦地内	約3ヶ月	10	一般土木工事	側溝整備 L≒100m	11	競争入札	令和7年6月	済	一般	8	2	2	153	町道新設改良事業	令和7年10月	他事業と調整のため
地域生活課	土木係	町道杉沢本線他舗装補修工事	杉沢地内	約3ヶ月	10	一般土木工事	舗装補修 L≒430m	11	競争入札	令和7年9月	済	一般	8	2	2	153	町道新設改良事業	令和7年10月	工区見直しのため
地域生活課	土木係	町道下当下大内線防雪柵羽交換工事(2工区)	豊岡地内	約4ヶ月	10	一般土木工事	防雪柵羽交換 L≒1km	11	競争入札	令和7年6月	済	一般	8	2	1	2	除雪事業		
地域生活課	土木係	橋梁長寿命化修繕計画事業箕輪橋橋梁補修工事(R6繰越明許)	直世地内	約6ヶ月	10	一般土木工事	橋梁補修 1橋	11	競争入札	令和7年7月		一般	8	2	2	167	橋梁長寿命化修繕計画事業	令和7年12月	公共事業発注過多による請負業者不足のため
地域生活課	土木係	令和6年災第9120号町道唐戸岩・鹿野沢線道路災害復旧工事(R6繰越明許)	鹿野沢地内	約9ヶ月	10	一般土木工事	復旧延長 L≒500m	11	競争入札	令和7年4月	済	一般	11	2	1	14	公共土木施設災害復旧事業		
地域生活課	土木係	橋梁長寿命化修繕計画事業旧広畑橋撤去工事	北目地内	約7ヶ月	10	一般土木工事	橋梁撤去 1橋	11	競争入札	令和7年8月	済	一般	8	2	2	167	橋梁長寿命化修繕計画事業		7/1新規追加
地域生活課	上水道係	遊佐象潟道路(物見峠地内)建設工事に伴う送配水管移設・撤去工事	物見峠地内	約6ヶ月	10	一般土木工事	配水管布設L=272.1m 送水管布設L=272.5m	11	競争入札	令和7年4月	済	上水	1	1	1	1	上水道管移設・布設替事業		

令和7年度遊佐町公共工事発注見通し（10月現在）

課名	係名	工事名称	施行場所	工期	種別 コード	種別	工事概要	入札:11 随契:21	入札及び契 約の方法	入札予定時期		会 計	款	項	目	細 目	細目名	変更年月	変更理由
地域生活課	下水道係	山崎マンホールポンプ更新工事	山崎地内	約10ヶ月	190	機械設備工事	ポンプ、動力制御盤、通報装置	11	競争入札	令和7年4月	済	公 企	4	1	1	26	公共下水道建設改良費		
教育課	総務学事係	遊佐小学校校舎屋根改修工事	吉出地内	約3ヵ月	50	建築工事	遊佐小学校校舎屋根の改修(漏水対策)	11	競争入札	令和7年6月	済	一 般	10	2	1	151	小学校施設改良事業(単独)		
教育課	総務学事係	遊佐小学校給食洗浄室換気設備改修工事	吉出地内	約3ヵ月	80	冷暖房衛生設備工事	給食調理室換気設備の改修	11	競争入札	令和7年6月	済	一 般	10	2	1	151	小学校施設改良事業(単独)		
教育課	総務学事係	遊佐中学校第一グラウンド改修工事	小原田地内	約3ヵ月	10	一般土木工事	トラック・助走路舗装、フィールド勾配調整、法面崩壊部分整地、暗渠排水管敷設	11	競争入札	令和7年6月		一 般	10	3	1	152	中学校施設改良事業(単独)		今年度実施見送りのため削除
教育課	文化係	旧青山本邸木塀改修工事	比子地内	約3ヶ月	50	建築工事	木塀の改修	11	競争入札	令和7年8月		一 般	10	4	6	153	青山邸保存整備事業	令和7年10月	設計修正のため
教育課	文化係	杉沢比山伝承館復旧工事	杉沢地内	約7ヶ月	50	建築工事	豪雨被災建物の復旧工事	11	競争入札	令和7年9月		一 般	11	4	3	1	社会教育施設災害復旧事業	令和7年11月	災害査定延期のため