

遊佐町生涯学習センター改築検討におけるスケジュール(令和7年度～令和10年度)

R7	11月	遊佐町改築検討委員会設置要綱制定	・遊佐町生涯学習センター改築検討委員会設置要綱制定、検討委員会の立ち上げ
	11月25日 →12月15日〆切	生涯学習センター改築に関して、庁内各課における留意事項、課題抽出の依頼(課長宛て通知)	
	1月16日	センターの現状、各課課題等を受けて検討委員を選定、委員選出等依頼	
	2月5日	課長会議において、各課の課題等、改築における検討体制、検討委員について報告	
	2月6日	検討委員決定	
	2月26日	第1回遊佐町生涯学習センター改築検討委員会	
R8	4月～	遊佐町生涯学習センター施設調査業務委託 (建物の劣化状況調査、長寿命化した場合の概算の維持管理費を算出)	・施設調査 ・アンケートの実施 ・視察
	6月～	町民アンケート(生涯学習推進計画策定のアンケート調査とともに実施)	
	9月頃	第2回遊佐町生涯学習センター改築検討委員会 (視察先の検討、施設調査業務結果報告?)	
	11月～12月	視察	
	1月～2月	第3回遊佐町生涯学習センター改築検討委員会 (町民アンケート結果報告)	
	随時	課長会議への報告	
R9	4月～	遊佐町生涯学習センター基本構想策定(委託を想定)	・基本構想策定 ・ワークショップの実施
	6月～7月	町民ワークショップ(2回程度を想定) ※検討委員の参加	

	9月	遊佐町生涯学習センター改築プロジェクト会議規程の制定 町職員によるプロジェクト会議メンバーの選出	・職員によるプロジェクト会議の開催
	9月	第4回遊佐町生涯学習センター改築検討委員会 (ワークショップの報告、プロジェクト会議について、基本構想案について)	
	10月	第1回プロジェクト会議	
	11月～12月	パブリックコメントの実施	
	1月	第5回遊佐町生涯学習センター改築検討委員会	
	2月～3月	基本構想策定	
	随時	町民への説明(座談会など)	
	随時	課長会議への報告	
R10	4月～	遊佐町生涯学習センター基本計画策定(委託を想定)	・基本計画策定
	9月～10月	第6回遊佐町生涯学習センター改築検討委員会	
	9月～10月	第2回プロジェクト会議	
	11月～12月	パブリックコメントの実施	
	1月頃	第7回遊佐町生涯学習センター改築検討委員会	
	2月～3月	基本計画策定	
	随時	町民への説明(座談会など)	
	随時	課長会議への報告	