
　社会資本総合整備計画 事後評価書             令和02年08月24日

計画の名称 遊佐町における下水道未普及地域の早期解消（重点計画）

計画の期間   平成３０年度 ～   平成３１年度 (2年間) 重点配分対象の該当 〇

交付対象 遊佐町

計画の目標 下水道整備により、生活環境の改善及び公共水域の保全を図る。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）                 453  Ａ                 453  Ｂ                   0  Ｃ                   0  Ｄ                   0 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）         0 ％

番号

計画の成果目標（定量的指標）

定量的指標の定義及び算定式

定量的指標の現況値及び目標値

当初現況値 中間目標値 最終目標値

（H30当初） （H31末）

   1 下水道処理人口普及率を79.0%（H30）から80.0%（H31）に増加させる。

下水道処理人口普及率 79％ ％ 80％

下水道を利用できる人口（人）／総人口

備考等 個別施設計画を含む － 国土強靱化を含む － 定住自立圏を含む － 連携中枢都市圏を含む － 流域水循環計画を含む － 地域再生計画を含む －

1 案件番号： 0000227144



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 R02 R03 R04 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業

A07-001

下水道 一般 遊佐町 直接 遊佐町 管渠（

汚水）

新設 遊佐汚水１号幹線系枝線

（未普及解消）

Φ75～150mm　L=0.8㎞　排水

面積　10.03ha

遊佐町  ■  ■         121 －

A07-002

下水道 一般 遊佐町 直接 遊佐町 管渠（

汚水）

新設 遊佐汚水２号幹線系枝線

（未普及解消）

Φ75～150mm　L=1.3㎞　排水

面積　3.51ha

遊佐町  ■  ■          91 －

A07-003

下水道 一般 遊佐町 直接 遊佐町 管渠（

汚水）

新設 遊佐汚水５号幹線系枝線

（未普及解消）

Φ75～150mm　L=2.2㎞　排水

面積　5.26ha

遊佐町  ■  ■         241 －

 小計         453

合計         453

1 案件番号：  0000227144



事　後　評　価

○事後評価の実施体制、実施時期
事後評価の実施時期

公表の方法

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

○特記事項（今後の方針等）

外部評価委員会で、数値目標の達成状況等の検証を行った。

事後評価の実施体制

0000227144案件番号：

令和２年度

町のホームページに掲載

特定環境保全公共下水道管渠布設工事等により、下水道を利用できる人口が増加し、生活環境が改善され、公共水域の保全を図
ることが出来た。

平成３０年度からの整備計画において、平成３１年度（令和元年度）で下水道未普及地域の整備工事が概成した。



○目標値の達成状況

番号
指標（略称）
目標値／実績値 目標値と実績値に差が出た要因

 1

下水道を利用できる人口（人）／総人口（人）

最　終
目標値

80％
町単独事業においても、ほかの整備すべき路線の整備を進めたため。

最　終
81％

実績値

1 案件番号：0000227144


